ASISTENCIA TECNICA PARA PROYECTO BASICO, DE EJECUCION Y DE ACTIVIDAD DE 6 AULAS ESO EN IES "PROFESOR JULIO PEREZ", RIVAS VACIAMADRID

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

PRESUPUESTO EJECUCION
CAPITULOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 CONTRATA POR CAPITULOS
(EUROS)

REPLANTEOS GENERALES

ACTIVIDADES PREVIAS IMPLANTACION EN OBRA :
MOVIMIENTO DE TIERRAS — 3.279.77
SANEAMIENTO | —— 13.684.18
CIMENTACION —— 30.475.10
ESTRUCTURAS — 107.071.41
FACHADAS — 36.216,45
CUBIERTAS — 30.308.79
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES * 14.394,84
DIVISIONES INTERIORES — 23.840.,82
ACABADOS INTERIORES _ 11.537.95

ACTIVIDADES OBRA SOLADOS Y ALICATADOS ﬁ 30.550,54
CARPINTERIA DE MADERA _ 5.113,08
CERRAJERIA —— 23.243.91
VIDRIERIA 10.582,87
PINTURAS — 6.986,94
APARATOS SANITARIOS 5.706,10
INSTALACIONES # 107.517.96
EXTERIORES 32.310,75
GESTION DE RESIDUOS # 8.876,17
SEGURIDAD Y SALUD # 16.016,06

ACTIVIDADES FINALES RETIRADA INSTALACIONES OBRA ﬁ
LIMPIEZA Y ENTREGA PROTOCOLOS INSTALACIONES ﬁ

PRESUPUESTO CONTRATA MENSUAL PARCIAL 32.618,55 119.488.,63 154.483.,04 109.262,49 101.860.,97

PRESUPUESTO CONTRATA MENSUAL ACUMULADO 32.618,55 152.107,18 306.590,23 415.852,72 517.713.69 517.713,69|
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