REPOSICION DE OBRA DE DRENAJE TRANSVERSAL EN LA CARRETERA M-127. P.K. 10+500

Ref: 06/013956.9/18

PROGRAMACION ECONOMICA (PBL i/ IVA)

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 54.509,99 €
OBRAS DE DRENAJE 184.333,03 €
FIRMES Y PAVIMENTOS - 14.031,84 €
SENALIZACION 17.322,26 €
VARIOS 19.111,36 €
GESTION DE RESIDUOS 21.336,64 €
310.645,12 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION MENSUAL i/ IVA £ 96.889,22 € 97.500,68 € 83.349,69¢ 32.905,53 €
% 31,19% 31,39% 26,83% 10,59%
, . € 96.889,22 € 194.389,90 € 277.739,59 € 310.645,12 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION A ORIGEN i/ IVA = 1o 5 ea, S a1 150 000

EL JEFE DE AREA DE CONSERVACION Y EXPLOTACION

Firmado digitalmente por MIGUEL NUNEZ FERNANDEZ
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2018.01.23 08:48:19 CET

Huelladig.: fffdf5de33bcab283d8afdc834640019d11c7db0

EL DIRECTOR DE LA OBRA

Firmado digitalmente por JOSE MARIA ALONSO ARROYO
Organizacion: COMUNIDAD DE MADRID

Fecha: 2018.01.22 10:13:07 CET

Huelladig.: fffdf5de33bcab283d8afdc834640019d11c7db0

Laautenticidad de este documento se puede comprobar en www.madri d.orsqlcw H || ||||I| ‘llll” H ||| ||||I‘|I| ||| ||I|‘| |||
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:  0889564866680889992247
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