PROYECTO DE EJECUCION DE 4 VIVIENDAS EN REGIMEN DE ALQUILER VPPA EN CALLE BALAGARES, 12. ROBREGORDO (MADRID)
Programa de Ejecucién de Obra

MES
ACTVIDAD DESCRIPCION SEMANAS 1H 1] 2] 3m 5[] 7M 9|1o|11M13|14|15M17|1s|19M21|22|23M25|26|z7%29|30|3lass|3a|35@37|38|39M41|42|43M45|4a|47@49|50|51M53|54|55@57|53|59Ma1|62|ss 64 65] 66
DiAS
0 Estudio y andlisis del Proyecto 15 ‘ L
1 Replanteo - (]
2 Actuaciones previas 7
3 Acondicionamiento del terreno 21 ’7
4 Saneamiento horizontal 21 ‘
5 Cimentaciones 60 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - 1
6 Estructura 120 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ! 2
7 Fachadas 120 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - 3
8 Particiones 82 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - 4
9 Instalaciones 90 ‘ ‘ ‘ ‘—r ‘ ‘ ‘ ‘
10 Aislamientos e impermeabilizaciones 37 ‘ ‘ ‘
11 Cubiertas 67 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
12 Revestimientos interiores 90 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
13 Sefalizacién y equipamiento 37
14 Urbanizacién interior parcela 37 ‘
15 Muro mampuesto perimetral 60 ‘ ‘ ‘ - 5
16 Urbanizacién exterior 135 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
17 Remates y acabados de obra 15 ’_r
18 [Sepuridady Salud RN R R R R R RN R R AR R R R RN R R
19 Entrega y Recepcidn - 6
20 Inspecciones finales T
|/NICIO DE OBRA FIN DE OBRA
" MENSUAL 2,34% 8,56% 6,98% 7,68% 7,68% 10,45% 6,48% 2,95% 4,78% 6,78% 4,09% 5,69% 9,18% 8,78% 5,08% 2,50%
PORCENTAIJES DE EJECUCION
ACUMULADO 2,34% 10,90% 17,88% 25,56% 33,24% 43,69% 50,17% 53,12% 57,90% 64,68% 68,77% 74,46% 83,64% 92,42% 97,50% 100,00%
CERTIFICACIONES MENSUAL 12,62 46,16 37,64 41,42 41,42 56,35 34,94 15,91 25,78 36,56 22,06 30,68 49,50 47,35 27,39 13,48
(MILES DE EUROS) ACUMULADO 12,62 58,78 96,42 137,83 179,25 235,60 270,55 286,45 312,23 348,79 370,85 401,53 451,04 498,38 525,78 539,26
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Autorizacién de Inicio - Replanteo

Cimentacion

Estructura

Fachada

Particiones

Muro mampuesto perimetral y urbanizacion exterior
Mentrega y Recepcién de la obra

AGENCIA DE LA VIVIENDA SOCIAL
DE MADRID

Jose Manuel Gonzdlez izquierdo
¢/ Sancho Davila 25 221
Madrid

PRESUPUESTO DE CONTRATA SIN IVA

Jose Manuel Gonzdlez Izquierdo
col. COAM 12757



IMPORTE PEM
539257,97



