
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 4 VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER VPPA EN CALLE BALAGARES, 12. ROBREGORDO (MADRID)

Programa de Ejecución de Obra
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SEMANAS 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

DÍAS

0 Estudio y análisis del Proyecto

1 Replanteo 0

2 Actuaciones previas 7

3 Acondicionamiento del terreno 21

4 Saneamiento horizontal 21

5 Cimentaciones 60 1

6 Estructura 120 2

7 Fachadas 120 3

8 Particiones 82 4

9 Instalaciones 90

10 Aislamientos e impermeabilizaciones 37

11 Cubiertas 67

12 Revestimientos interiores 90

13 Señalización y equipamiento 37

14 Urbanización interior parcela 37

15 Muro mampuesto perimetral 60 5

16 Urbanización exterior 135

17 Remates y acabados de obra 15

18 Seguridad y Salud 480

19 Entrega y Recepción 6

20 Inspecciones finales

INICIO DE OBRA FIN DE OBRA

CERTIFICACIONES

(MILES DE EUROS)

PRESUPUESTO DE CONTRATA SIN IVA

HITOS DE OBRA Promotor Redactor de Proyecto Arquitecto

0 Autorización de Inicio - Replanteo AGENCIA DE LA VIVIENDA SOCIAL Jose Manuel González izquierdo  Jose Manuel González Izquierdo

1 Cimentación DE MADRID c/ Sancho Dávila 25 2º1 col. COAM 12757

2 Estructura Madrid

3 Fachada

4 Particiones

5 Muro mampuesto perimetral y urbanización exterior

6 Mentrega y Recepción de la obra

401,53 451,04 498,38 525,78

46,16 41,42

539,26179,25 235,60 270,55 286,45 312,23 348,79 370,85

12,62

12,62 58,78

25,78

137,83

15,9134,94

96,42

37,64 41,42 56,35 47,35

64,68% 68,77% 74,46%

36,56

92,42%

49,5030,6822,06

97,50% 100,00%

13,4827,39

2,50%

2,34% 10,90% 17,88% 25,56% 33,24% 43,69% 50,17% 83,64%57,90%

ACUMULADO

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN
8,78%

MENSUAL

10,45% 6,48% 6,78% 4,09% 5,69%

53,12%ACUMULADO

5,08%2,34% 9,18%8,56% 6,98% 7,68% 7,68% 2,95% 4,78%

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

15

MENSUAL



IMPORTE PEM

539257,97


