PROYECTO BASICO DE EJECUCION DE AMPLIACION DEL CEIP VALDEBEBAS, 4 AULAS DE INFANTIL, 4 AULAS DE PRIMARIA, 3 AULAS ESPECIFICAS, BIBLIOTECA, 2 AULAS DE DESDOBLE, GIMNASIO Y PISTA DEPORTIVA

PLANIFICACION DE OBRA VALORADA

ACTIVIDAD semanas MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
1 2 3 4 5 3 7 ] 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 23 2 25 2
EDIFICACION
ACTUACIONES PREVIAS 21337,67 € 3 _—
RED DE SANEAMIENTO 2523563 ¢ 4 _
CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 390.956,42 € 7 _—
AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION 115.063,99 € 5 _
PAVIMENTOS 120.914,26 € 5 - e -
ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS n3s72€ 5 mmm
CARPINTERIA DE MADERA 35.441,60 € 3 4—
CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC 81.289,84 € 3 _
VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS 3960235 € 2 _
ILUMINACION 83.624,84 € 2 _
TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA 32.268,73 € 4 —_
FONTANERIA Y EVACUACION 26.307,92 € 5 _
APARATOS SANITARIOS 38.535,51€ 1 -
CALEFACCION, A.C.S. Y SOLAR TERMICA 124.244,87 € 3 _
AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION 82.001,47€ 4 4—
INSTALACIONES DEPORTIVAS 18.966,98 € 4 4—
URANIZACION e
VARIOS 78327,23€ 3
GESTION DE RESIDUOS 124.530,56 € 26
SEGURIDAD 24,099,66 € 26
ACCESIBILIDAD 7326,00€ 2 _
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Total 3.175.048,01€  Pago Mensual ~ 265.16501€ 652.205,90 € 458.425,34 € 749.068,76 € 439.444,74 € 620.125,99 €
Pago Acumulado  265.165,01 € 91737091 ¢€ 1.375.796,25 € 2.124.865,01 € 2.564.309,76 € 3.175.048,01 €

Madrid, Septiembre de 2017
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