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1. INTRODUCCIÓN 

 

Una vez definido el PLAN FUNCIONAL y PLAN DE ESPACIOS hospitalario que configuran las 

necesidades y demandas previsibles para establecer la cartera de servicios y el dimensionamiento de 

las estructuras precisas para realizar la actividad sanitaria previamente planificada, garantizando 

unos niveles adecuados de servicios y calidad, se necesita la elaboración de un PLAN DE 

DOTACIÓN, que permita la planificación de la tecnología a adquirir en los próximos años. 

 

En el presente documento se presenta un plan de dotación en el que se incluye el equipamiento 

electromédico innovador vinculado al Plan funcional y espacios del complejo hospitalario. El 

equipamiento propuesto permitirá que tanto los servicios destinatarios como el Hospital se 

posicione en el más alto nivel tecnológico. 

El plan de dotación incluirá la dotación de las siguientes tipologías de tecnologías:  

 

• Alta Tecnología  

• Equipamiento y Pequeño Equipamiento Electromédico 

• Equipamiento Vinculado a Obra  

• Informática y Sistemas de Información  

• Mobiliario Clínico  

• Mobiliario General 

• Traslados y Actualizaciones  

 

y en general todo aquel equipamiento que deba definirse para el nuevo Plan Funcional, de Espacios 

y Obras. Además, se incluirá la inversión necesaria por las fases establecidas en el Estudio Previo 

Arquitectónico.  

La propuesta de dotación realizada, debido al largo periodo planteado y a los cambios que día a día 

sufre la tecnología, deberá ser revisada y ajustada a las necesidades asistenciales en su momento, así 

como al proyecto definitivo que vaya a ejecutarse.  

El Plan de Dotación incorpora la elaboración de un listado detallado de equipamiento, así como la 

valoración económica de mismos, al menos de los equipos de cierta entidad en detalle y en forma 

global para los de menor importancia. 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

Para llevar a cabo este trabajo, se han realizado las siguientes tareas: 

• Análisis y valoración de la información recogida de las necesidades de los distintos 

servicios y de la Dirección del Hospital 
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• Debido a la no disponibilidad de un inventario de equipamiento global del Hospital, en base 

al conocimiento que el equipo consultor dispone de planes de dotación y tecnología médica 

y de la información presentada por los servicios del equipamiento disponible en la 

actualidad en sus servicios, se han podido tener en cuenta aquellos equipos que a medio-

largo plazo pueden ser aprovechables en las nuevas infraestructuras, debido a la reciente 

adquisición de los mismos (Planes de Necesidades anuales del centro). 

• Estudio de mercado de las nuevas tecnologías que se están implantado en los Hospitales, 

bien a través de información solicitada a las diferentes casas comerciales existentes en el 

mercado con tecnologías innovadoras, tanto a nivel nacional como internacional, así como 

la consulta de tecnologías que están implantándose en los Hospitales más punteros a nivel 

tecnológico. 

• Análisis y valoración de la información remitida por diferentes empresas de la industria 

sanitaria a la que se le solicitó información a través de la Dirección del centro. De los más 

de 600 proveedores del hospital a los que se les solicitó información, respondieron 60 

empresas, que planteaban las tecnologías más novedosas e innovadoras de que disponían y 

que podían encajar en un centro como el HULP. A modo de resumen, las líneas generales 

sobre las que las empresas han aportado información: 

o Implantación de sistemas de seguimiento por RFID para trazabilidad de fungible y 

medicación 

o Implantación de equipos diagnósticos de Alta tecnología en el área quirúrgica, 

como RM  y CT. 

o Digitalización de la Imagen, más allá del Radiodiagnóstico; por ejemplo Anatomía 

Patológica. 

o Control de parámetros fisiológicos en áreas de cuidados intermedios y básicos. 

o Nuevos sistemas de Planificación en Radioterapia: Planificación por RM. 

o Nuevas tecnologías en el área del Diagnóstico por Imagen: RMN 7T, PET-RM,… 

o Sistemas de realidad virtual 

o …. 

Una vez realizados los análisis, estudios y valoraciones indicados en los párrafos anteriores, se 

procede a la elaboración del Plan de Dotación por servicio y adecuado a las fases descritas en el 

Estudio Previo, para cada una de las categorías/tipología de equipamiento: 

• Equipamiento vinculado a obra (EVO). Es habitual que la mayoría de este tipo de 

equipamiento se adquiera nuevo cuando se actúa sobre un servicio, debido a que no suele 

entrar en los planes de necesidades anuales de adquisición/renovación de equipamiento. La 

identificación y definición de este tipo de equipamiento (cabeceros suspendidos, torres de 

quirófano, lámparas quirúrgicas, cabinas de extracción, Desinfectacuñas, …) desde un 

primer momento, permite que se puedan tener en cuenta las condiciones y necesidades de 

instalación de este tipo de equipamiento, así como su inclusión o no en el proyecto futuro.  

• Equipamiento Innovador/Estratégico (IN), cuya adquisición no es habitual y que 

permitirá posicionar al hospital al máximo nivel tecnológico. Se plantea equipamiento y 
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tecnología de elevada gama tecnológica que permiten realizar diagnósticos y tratamientos al 

máximo nivel (robots quirúrgicos, equipos de simulación, secuenciación de próxima 

generación, Diagnostico in vivo…), combinar tecnología puntera con procesos de 

innovación y desarrollo, permitiendo aumentar el rendimiento clínico, la optimización de 

resultados y la gestión de costes.  

• Equipamiento de nueva Tecnología (NT), existe determinado equipamiento, que bien por 

ser innovador y diferencial en el servicio de destino, o por no ser habitual que se ubique en 

determinadas áreas del mismo, es necesario tener en cuenta a la hora de plantear un plan de 

dotación (torres de endoscopia diagnóstica en hospitalización, equipos de ecografía en 

diferentes áreas no habituales, nuevas técnicas de diagnóstico/tratamiento, …) 

• Equipamiento de alta tecnología: La propuesta de dotación realizada para este tipo de 

tecnología es de dos tipos:  

o Nueva adquisición: El Centro no dispone de esa tecnología en la actualidad, pero es 

necesaria su adquisición para el cumplimiento del Plan Funcional (ampliación de 

cartera de servicios),  

o Existente en la actualidad: pero cuya renovación es necesaria debido al fin de 

periodo serviciable u obsolescencia del mismo.  

• Estimación de equipamiento electromédico, (incluye pequeño equipamiento), que 

podrá ser de dos tipos:  

o Nueva adquisición: El Centro no dispone de este equipamiento en la actualidad, 

pero es necesaria su adquisición para el cumplimiento del Plan Funcional 

(ampliación de cartera de servicios) 

o Existente en la actualidad: pero cuya renovación es necesaria debido al fin de 

periodo serviciable u obsolescencia del mismo.  

• Estimación del mobiliario clínico: Estimación económica de las necesidades en las nuevas 

infraestructuras, atendiendo a todas las novedades que se están implementando en el 

mercado y de forma que permitan una mayor confortabilidad al paciente (camas 

(hospitalización, UCI, …), sillones de paciente, camillas (transporte, críticos, exploración, 

tratamientos, …), carros (curas, anestesia, parada, …) En la estimación propuesta, dado que 

en el Hospital se realizan Planes de Necesidades anuales que incluyen la adquisición de 

nuevo mobiliario clínico, se ha considerado que hay determinado material que puede ser 

aprovechado en las nuevas infraestructuras. Las necesidades de adquisición reales deben ser 

revisadas y ajustadas en su momento.  

• Estimación del mobiliario general y de oficina: Estimación económica de las necesidades 

en las nuevas infraestructuras, teniendo en cuenta todas las consideraciones novedosas 

incluidas en el plan funcional del proyecto (p.e.: sofá-cama en habitación para 

acompañante, sillones de acompañante en puestos de críticos y Hospitales de Día, puestos 

de trabajo para residentes, …). En la estimación propuesta, dado que en el Hospital se 

realizan Planes de Necesidades que incluyen la adquisición de nuevo mobiliario general, se 

ha considerado que hay determinado material que puede ser aprovechado para las nuevas 
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infraestructuras. Como ya se comentó en otros apartados, las necesidades de adquisición 

reales deben ser revisadas y ajustadas en su momento. 

• Informática y Sistemas de Información/Comunicaciones: Estimación de las necesidades 

de los sistemas de información y comunicación que deben considerarse en el Nuevo 

Hospital. Debido a los rápidos cambios a los que este tipo de sistemas está sujeto y a la fase 

de cambio tecnológico y funcional en el que está inmerso en la actualidad el centro 

(Implantación Historia Clínica Electrónica, Sistemas de información en diferentes áreas, 

…), las necesidades reales deberán ser ajustadas y revisadas cuando se acerque el momento 

del traslado a las nuevas infraestructuras. en que se encuentra. 

• Traslados y actualizaciones: Por último, se ha estimado una partida económica que debe 

tenerse en cuenta para el traslado de equipos existentes (equipos que necesitan un traslado 

específico), y para cubrir la necesidad de actualización/modernización de algunos de ellos 

(actualización de software, actualización de componentes, integración con los sistemas de 

información del hospital, …) 

El Plan de Dotación propuesto, se ha planteado y distribuido a lo largo de los 12 años de duración 

previstos de acuerdo con las fases previstas en el Estudio Previo. Cuando se realice el Proyecto de 

Ejecución definitivo, este Plan deberá ajustarse a las fases definitivas establecidas y a la dotación de 

los servicios que se incluyan en cada una de las fases. 

En el presente Plan de Dotación para el Nuevo HULP, no se ha considerado la dotación para 

aquellas áreas en las que se contemplan servicios cuya explotación es habitualmente externa 

(Guardería, Centro de día de Mayores, Área Comercial, Cafetería, …).  

Tampoco se ha considerado el equipamiento que tradicionalmente se adquiere a través del fungible 

y/o reactivos, por ser una fórmula habitual de adquisición y no incrementar injustificadamente el 

importe necesario para llevar a cabo el Plan de Dotación del Hospital. Por ejemplo, sería el caso el 

caso determinado equipamiento de las diferentes áreas del Laboratorio (Core, automatización de la 

Serología, PCR, auotanalizadores, teñidores,…) equipos donde las casas habituales (Roche,  

Siemens, Abbot, Beckman Coulter, …) ceden el equipo a través del consumo de reactivos asociados 

al equipo; selladores de vasos en área quirúrgica (Medtronic, Erbe,…), determinado equipamiento 

de Oftalmología: facoemulsificadores, vitrectomía (Alcon, Bausch &Lomb,..,) Este equipamiento 

va a depender de la actividad del centro y de cuándo y como se realice su  apertura, no suponiendo 

un coste directo en la inversión del hospital. 

3. PLAN DE DOTACIÓN HULP 

 

El Plan de dotación previsto para el nuevo Hospital, desglosado por las categorías indicadas 

anteriormente, y de acuerdo con las distintas fases indicadas en el estudio previo, se resume en la 

siguiente tabla: 
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DOTACION 

TOTAL 
DOTACION POR FASES 

TIPOLOGIA EQUIPAMIENTO 
IMPORTE 

TOTAL 
FASE 1.1 FASE1.2 FASE 2 FASE 3 

EQUIPAMIENTO VINCULADO A 

OBRA (EVO) 
17.762.600 7.470.100 3.927.500 6.195.400 169.600 

EQUIPAMIENTO 

INNOVADOR/ESTRATÉGICO 
36.383.000 14.711.000 13.294.000 7.756.000 622.000 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 17.439.900 4.940.000 5.925.800 5.489.700 1.084.400 

ALTA TECNOLOGÍA 26.169.000 9.159.500 11.051.000 5.958.500 0 

EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO 32.772.510 10.379.393 8.001.497 12.850.540 1.541.080 

MOBILIARIO CLINICO 12.000.000 3.000.000 4.080.000 3.000.000 1.920.000 

MOBILIARIO GENERAL 12.000.000 3.000.000 4.080.000 3.000.000 1.920.000 

INFORMÁTICA Y SISTEMAS 

INFORMACIÓN/COMUNICACIONES 
15.320.500 5.020.800 3.198.100 4.150.600 2.951.000 

TRASLADOS Y 

ACTUALIZACIONES 
3.500.000 980.000 980.000 980.000 560.000 

TOTAL 173.347.510 58.660.793 54.537.897 49.380.740 10.768.080 

 

 

En la tipología de equipamiento especificada en la tabla anterior, se plantea un nuevo desglose, en 

función de si el equipamiento a adquirir es de nueva adquisición o bien es renovación del existente. 

El hecho de considerar esta división, es debido a que de cara a dar cumplimiento del Plan Funcional 

y de Espacios, existe determinado equipamiento que debe ser adquirido vinculado a un presupuesto 

de dotación específico, por no existir en la actualidad en el centro, y ser indispensable para la puesta 

en funcionamiento de las nuevas infraestructuras bajo los requisitos planteados en el Plan funcional 

y de Espacios. 

Atendiendo a la división indicada, nos quedaría la siguiente tabla: 

 TOTAL FASE 1.1 FASE1.2 FASE 2 FASE 3 

PLAZO (AÑOS) 12 3,5 3 3,5 2 

EQUIPAMIENTO VINCULADO 

A OBRA (EVO) 
17.762.600 7.470.100 3.927.500 6.195.400 169.600 

EQUIPAMIENTO 

INNOVADOR + NUEVAS 

TECNOLOGÍAS+AMPLIACION 

CARTERA EE 

(IN+NT+EE_ampliación) 

63.634.900 21.385.070 21.769.770 18.174.340 2.305.720 

ALTA TECNOLOGIA 

AMPLIACION 
8.300.000 4.412.500 1.355.000 2.532.500 0 

MOBILIARIO CLINICO 12.000.000 3.000.000 4.080.000 3.000.000 1.920.000 
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 TOTAL FASE 1.1 FASE1.2 FASE 2 FASE 3 

MOBILIARIO GENERAL 12.000.000 3.000.000 4.080.000 3.000.000 1.920.000 

INFORMATICA Y 

COMUNICACIONES (INF) 
15.320.500 5.020.800 3.198.100 4.150.600 2.951.000 

SUBTOTAL NUEVA 

ADQUISICIÓN 
129.018.000 44.288.470 38.410.370 37.052.840 9.266.320 

      

RENOVACIÓN ALTA 

TECNOLOGIA 
17.869.000 4.747.000 9.696.000 3.426.000 0 

RENOVACIÓN 

EQUIPAMIENTO 

ELECTROMEDICO 

22.960.510 8.645.323 5.451.527 7.921.900 941.760 

TRASLADOS Y 

ACTUALIZACIONES 
3.500.000 980.000 980.000 980.000 560.000 

SUBTOTAL RENOVACIÓN 44.329.510 14.372.323 16.127.527 12.327.900 1.501.760 

TOTAL  173.347.510 58.660.793 54.537.897 49.380.740 10.768.080 

 

 

Desglosando un poco más alguna de las partidas indicadas: 
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  TOTAL FASE 1.1 FASE1.2 FASE 2 FASE 3 

PLAZO (AÑOS) 12 3,5 3 3,5 2 

EQUIPAMIENTO VINCULADO A OBRA 17.762.600 7.470.100 3.927.500 6.195.400 169.600 

EQUIPAMIENTO INNOVADOR + 

NUEVAS TECNOLOGÍAS+AMPLIACION 

CARTERA EE (IN+NT+EE_ampliación) 

TECNOLOGIA INNOVADORA 36.383.000 14.711.000 13.294.000 7.756.000 622.000 

NUEVA TECNOLOGIA EN LOS 

SERVICIOS 
17.439.900 4.940.000 5.925.800 5.489.700 1.084.400 

EE AMPLIACION CARTERA 9.812.000 1.734.070 2.549.970 4.928.640 599.320 

ALTA TECNOLOGIA AMPLIACION CARTERA 8.300.000 4.412.500 1.355.000 2.532.500 0 

MOBILIARIO CLINICO 12.000.000 3.000.000 4.080.000 3.000.000 1.920.000 

MOBILIARIO GENERAL 12.000.000 3.000.000 4.080.000 3.000.000 1.920.000 

INFORMATICA Y COMUNICACIONES AMPLIACION Y/O RENOVACION 15.320.500 5.020.800 3.198.100 4.150.600 2.951.000 

Subtotal Nueva Adquisición 129.018.000 44.288.470 38.410.370 37.052.840 9.266.320 

       

ALTA TECNOLOGIA RENOVACION 17.869.000 4.747.000 9.696.000 3.426.000 0 

EQUIPAMIENTO ELECTROMEDICO 
RENOVACION EQUIPAMIENTO 

EXISTENTE 
22.960.510 8.645.323 5.451.527 7.921.900 941.760 

TRASLADOS Y ACTUALIZACIONES 3.500.000 980.000 980.000 980.000 560.000 

  Subtotal Renovación 44.329.510 14.372.323 16.127.527 12.327.900 1.501.760 

  TOTAL 173.347.510 58.660.793 54.537.897 49.380.740 10.768.080 
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3.1.   Equipamiento Vinculado a Obra 

 

El equipamiento vinculado a obra, como ya se indicó anteriormente, es aquel equipamiento que 

necesita unas condiciones específicas o requisitos de instalación, que deben ser tenidas en 

cuenta durante la ejecución de la obra. De no hacerlo así, obligaría a tener que volver a realizar 

obras en determinados espacios, o bien a la imposibilidad de disponer de determinados equipos 

en los servicios previstos. 

En las tablas siguientes se indica el equipamiento que se ha identificado como vinculado a obra, 

desglosado por servicio de destino y las unidades necesarias.  

 

   DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 
UD 

APROVECHABLE 

DOTACION 

POTENCIAL 
Renovación 

Nueva 

Adquisición 

ALE CAMARA FRIGORIFICA   1   1 

ALE 
CAMPANA 

EXTRACCIÓN GASES 
  1   1 

ALEI 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR 
  1   1 

ANR CABECERO DE PARED   22   22 

ANR 
CABECERO 

SUSPENDIDO 
  47   47 

ANR 

CABECERO 

SUSPENDIDO ALTAS 

PRESTACIONES 

  30   30 

ANR 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  2   2 

ANR 
COLUMNA DE 

CIRUGÍA 
  2   2 

ANR DESINFECTACUÑAS   3   3 

ANR GRUA DE TECHO   30   30 

ANR 
LAMPARA 

QUIRURGICA 
  2   2 

ANRG/O 
CABECERO 

SUSPENDIDO 
  9   9 

ANRG/O 

CABECERO 

SUSPENDIDO ALTAS 

PRESTACIONES 

  2   2 

ANRI 
CABECERO 

SUSPENDIDO 
  16   16 
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   DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 
UD 

APROVECHABLE 

DOTACION 

POTENCIAL 
Renovación 

Nueva 

Adquisición 

ANRI 

CABECERO 

SUSPENDIDO ALTAS 

PRESTACIONES 

  12   12 

APA 

CABINA DE 

EXTRACCION DE 

GASES 

  1   1 

APA 

CABINA DE 

EXTRACCION DE 

GASES 

  1 1   

APA 

CABINA DE 

EXTRACCION DE 

GASES 

  1   1 

APA 

CABINA DE 

EXTRACCION DE 

GASES 

  2 2   

APA 

CABINA DE 

EXTRACCION DE 

GASES 

  1 1   

APA 

CABINA DE 

EXTRACCION DE 

GASES 

  2 2   

APA 

CABINA DE 

EXTRACCION DE 

GASES 

  1 1   

APA 

CABINA DE 

EXTRACCION DE 

GASES TOXICOS 

  1 1   

APA 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

  1 1   

APA 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

  1 1   

APA CABINA DE PCR   1 1   

APA CAMARA FRIGORIFICA   1 1   

APA 

CAMARA FRIGORIFICA 

MORTUORIA 3 

CUERPOS 

  4 4   

APA 

LAMPARA LED DE 

AUTOPSIAS CON 

MONITOR 

  3   3  

APA 
SECADOR POR VACIO 

DE PLACAS 
  1   1 

BOBS BAÑERA DILATACION   2   2 

BOBS CABECERO DE PARED   8   8 
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   DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 
UD 

APROVECHABLE 

DOTACION 

POTENCIAL 
Renovación 

Nueva 

Adquisición 

BOBS 
CABECERO 

SUSPENDIDO 
  4   4 

BOBS 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  2   2 

BOBS 
COLUMNA DE 

CIRUGÍA 
  2   2 

BOBS DESINFECTACUÑAS   1   1 

BOBS 
LAMPARA 

QUIRÚRGICA 
  2   2 

BOBS 
LAMPARA 

QUIRURGICA  
  2   2 

BOBS 
PANEL TECNICO 

QUIROFANO 
  2   2 

BOBS 

SISTEMA DE 

INTEGRACION DE 

IMÁGENES DE 

QUIRÓFANO 

  2   2 

CAR 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  1   1 

CAR 
COLUMNA DE 

CIRUGÍA 
  5   5 

CAR 
LAMPARA 

QUIRURGICA  
  1   1 

COMUN 

CABINA DE 

EXTRACCION DE 

GASES 

  5   5 

COMUN 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR 
  8   8 

DER COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  1   1 

DER COLUMNA DE 

CIRUGIA 
  1   1 

DER GRUA DE TECHO   1   1 

DER LAMPARA 

QUIRURGICA 
  1   1 

DERI 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  1   1 

DERI 
COLUMNA DE 

CIRUGÍA 
  1   1 

DERI GRUA DE TECHO   1   1 
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   DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 
UD 

APROVECHABLE 

DOTACION 

POTENCIAL 
Renovación 

Nueva 

Adquisición 

DERI LAMPARA 

QUIRURGICA 
  1   1 

DIG CABECERO DE PARED   33   33 

DIG 
COLUMNA DE 

ENDOSCOPIA 
  14   14 

DIG 
COLUMNA DE 

ENDOSCOPIA 
  1   1 

FAR 

CABINA DE 

EXTRACCION DE 

GASES 

  1 1   

FAR 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR 

HORIZONTAL 

  4 2 2 

FAR 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR VERTICAL 
  2 2   

FAR 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR VERTICAL 
  4 2 2 

FAR 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR VERTICAL 
1 6 3 2 

FAR CAMARA FRIGORIFICA   1 1   

FAR CAMARA FRIGORIFICA   1 1   

FAR CAMARA FRIGORIFICA   1 1   

FARC 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

  2 2   

FARC 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR VERTICAL 
  1   1 

FARC 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR VERTICAL 
  1   1 

FARC 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR VERTICAL 
  1   1 

FIV 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

1 2 1   

FIV 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  2   2 

FIV 
COLUMNA DE 

CIRUGÍA 
  2   2 

FIV 
LAMPARA 

QUIRURGICA 
  2   2 



 

Plan de Dotación para la Reforma Integral del Complejo Universitario la Paz                                                            12 

 

   DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 
UD 

APROVECHABLE 

DOTACION 

POTENCIAL 
Renovación 

Nueva 

Adquisición 

GEN 

CABINA DE 

EXTRACCION DE 

GASES 

3 3     

GEN 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR  
8 10 2   

GEN 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

2 3 1   

GEN 
CABINA DE 

INCUBACIÓN 
2 2     

GEN 
CABINA DE 

INCUBACIÓN 
2 3 1   

GEN CABINA DE PCR 4 4     

GEN CAMARA FRIGORIFICA   2 2   

HDD CABECERO DE PARED   166   166 

HDD CAMARA FRIGORIFICA   1   1 

HDD DESINFECTACUÑAS   6   6 

HDD_ped CABECERO DE PARED   55   55 

HDD_PED DESINFECTACUÑAS   3   3 

HEM 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

  1 1   

HEM CAMARA FRIGORIFICA   1 1   

HOSP CABECERO DE PARED   898   898 

HOSP CABECERO DE PARED   284   284 

HOSP 
CABECERO 

SUSPENDIDO 
  1   1 

HOSP DESINFECTACUÑAS   31   31 

HOSP DESINFECTACUÑAS   13   13 

HOSP GRUA DE TECHO   1   1 
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   DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 
UD 

APROVECHABLE 

DOTACION 

POTENCIAL 
Renovación 

Nueva 

Adquisición 

HOSP GRUA DE TECHO   134   134 

HOSP GRUA DE TECHO   14   14 

HOSP 
LAMPARA 

QUIRURGICA 
  1   1 

INM 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR 
  3 3   

INM 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

  1 1   

INM CABINA DE PCR   1 1   

INM CAMARA FRIGORIFICA   1 1   

MIC 

CABINA DE 

EXTRACCION DE 

GASES 

1 1     

MIC 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR  
2 4 2   

MIC 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

1 2 1   

MIC 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

1 2 1   

MIC 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

  1   1 

MIC 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

1 1     

MIC 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

1 3 2   

MIC 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

1 2 1   

MIC 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

1 2 1   

MNU 

CABINA DE 

EXTRACCION DE 

GASES BLINDADA 

1  1     

MNU 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR BLINDADA 

PARA PET 

 1 1     

MNU 

CABINA TRIZONA 

PARA 99mTc Y NO 

99mTc 

 1 1     
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   DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 
UD 

APROVECHABLE 

DOTACION 

POTENCIAL 
Renovación 

Nueva 

Adquisición 

MNU 

CABINA TRIZONA 

PARA MARCAJES 

CELULARES 

  1     

NEF CABECERO DE PARED   8   8 

NEF DESINFECTACUÑAS   2   2 

NEF 
PANEL TÉCNICO 

DIALISIS 
  24   24 

NEF 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA OSMOTIZADA 

  1   1 

NEFI CABECERO DE PARED   2   2 

NEFI DESINFECTACUÑAS   2   2 

NEFI 
PANEL TÉCNICO 

DIALISIS 
  7   7 

NEFI 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA OSMOTIZADA 

  1   1 

NML CABECERO DE PARED   6   6 

NML 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

  1   1 

NML 
COLUMNA DE 

ENDOSCOPIA 
  3   3 

NMLI 
COLUMNA DE 

ENDOSCOPIA 
  1   1 

ONR 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  1   1 

ONR 
COLUMNA DE 

CIRUGÍA/ENDOSCOPIA 
  1   1 

ONR 
LAMPARA 

QUIRURGICA 
  1 1   

ONR 
PANEL TECNICO 

QUIROFANO 
  1   1 

ONR RIEL TECNICO   1 1   

ORL 
CABINA DE 

AUDIOMETRÍA 
  3   3 

ORLI 
CABINA DE 

AUDIOMETRÍA 
  1   1 
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   DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 
UD 

APROVECHABLE 

DOTACION 

POTENCIAL 
Renovación 

Nueva 

Adquisición 

ORLI 
CABINA DE 

AUDIOMETRÍA 
  1 1   

QUEMADOS CABECERO DE PARED   8   8 

QUEMADOS 

CABECERO 

SUSPENDIDO ALTAS 

PRESTACIONES 

  10   10 

QUEMADOS 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

  1   1 

QUEMADOS 
CAMPANA DE 

CULTIVOS 
  1   1 

QUEMADOS 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  1   1 

QUEMADOS 
COLUMNA DE 

CIRUGÍA 
  1   1 

QUEMADOS DESINFECTACUÑAS   1   1 

QUEMADOS GRUA DE TECHO   20   20 

QUEMADOS 
LAMPARA 

QUIRÚRGICA 
  1 1   

QUEMADOS 

SISTEMA DE 

INTEGRACION DE 

IMÁGENES DE 

QUIRÓFANO 

  1   1 

QUIR 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  40   40 

QUIR 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  13   13 

QUIR 
COLUMNA DE 

CIRUGÍA 
  16   16 

QUIR 
COLUMNA DE 

CIRUGÍA 
  5   5 

QUIR 
COLUMNA DE 

CIRUGÍA/ENDOSCOPIA 
  24   24 

QUIR 
COLUMNA DE 

CIRUGÍA/ENDOSCOPIA 
  8   8 

QUIR 
LAMPARA 

QUIRÚRGICA 
  40   40 

QUIR 
LAMPARA 

QUIRÚRGICA 
  13   13 
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   DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 
UD 

APROVECHABLE 

DOTACION 

POTENCIAL 
Renovación 

Nueva 

Adquisición 

QUIR 
PANEL TECNICO 

QUIROFANO 
  41   41 

QUIR 
PANEL TECNICO 

QUIROFANO 
  12   12 

QUIR 

SISTEMA DE 

INTEGRACION DE 

IMÁGENES DE 

QUIRÓFANO 

  1   1 

QUIR 

SISTEMA DE 

INTEGRACION DE 

IMÁGENES DE 

QUIRÓFANO 

  2   2 

QUIR 

SISTEMA DE 

INTEGRACION DE 

IMÁGENES DE 

QUIRÓFANO 

  39   39 

QUIR 

SISTEMA DE 

INTEGRACION DE 

IMÁGENES DE 

QUIRÓFANO 

  12   12 

RAD 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  1   1 

RAD 
COLUMNA DE 

CIRUGÍA 
  1   1 

REH GRUA DE TECHO   1   1 

TOCO-GIN CABECERO DE PARED   12   12 

UCI_COR 

CABECERO 

SUSPENDIDO ALTAS 

PRESTACIONES 

  12   12 

UCI_COR DESINFECTACUÑAS   1   1 

UCI_COR GRUA DE TECHO   12   12 

UCI_MED 

CABECERO 

SUSPENDIDO ALTAS 

PRESTACIONES 

  30   30 

UCI_MED DESINFECTACUÑAS   3   3 

UCI_MED GRUA DE TECHO   30   30 

UCIN CABECERO DE PARED   6   6 

UCIN 

CABECERO 

SUSPENDIDO ALTAS 

PRESTACIONES 

  60   60 
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   DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 
UD 

APROVECHABLE 

DOTACION 

POTENCIAL 
Renovación 

Nueva 

Adquisición 

UCIN 
LAMPARA 

QUIRÚRGICA 
  2   2 

UCIP 

CABECERO 

SUSPENDIDO ALTAS 

PRESTACIONES 

  26   26 

UCIP DESINFECTACUÑAS   2   2 

UCIP GRUA DE TECHO   13   13 

UCIP 
LAMPARA 

QUIRÚRGICA 
  4   4 

UCIP 
LAMPARA 

QUIRÚRGICA 
  6   6 

URG CABECERO DE PARED   92   92 

URG 

CABECERO 

SUSPENDIDO ALTAS 

PRESTACIONES 

  6   6 

URG 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  1   1 

URG 
COLUMNA DE 

CIRUGÍA/ENDOSCOPIA 
  1   1 

URG GRUA DE TECHO   2   2 

URG GRUA DE TECHO   6   6 

URG 
LAMPARA 

QUIRURGICA 
  1   1 

URGP CABECERO DE PARED   30   30 

URGP 

CABECERO 

SUSPENDIDO ALTAS 

PRESTACIONES 

  6   6 

URGP GRUA DE TECHO   1   1 

URO 
COLUMNA DE 

ENDOSCOPIA 
  1   1 

URO 
COLUMNA DE 

ENDOSCOPIA 
  2   2 

UROI COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  1   1 

UROI 
COLUMNA 

ENDOSCOPIA 
  1   1 
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   DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 
UD 

APROVECHABLE 

DOTACION 

POTENCIAL 
Renovación 

Nueva 

Adquisición 

UROI 
LAMPARA 

QUIRURGICA 
  1   1 

COMUN 
PULL EQUIPAMIENTO 

PARA EVO 
  1   1 

COMUN 

PULL RENOVACION 

EQUIPAMIENTO 

INFORMATICO EVO 

  1   1 

  TOTAL 32 2.758 58 2.661 
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3.2. Equipamiento Innovador/Estratégico 

 

En el listado siguiente, se incluye una serie de equipamiento que permitirá posicionar al hospital 

al máximo nivel tecnológico. Se plantea equipamiento y tecnología de elevada gama 

tecnológica que permiten realizar diagnósticos y tratamientos al máximo nivel, combinar 

tecnología puntera con procesos de innovación y desarrollo, permitiendo aumentar el 

rendimiento clínico, la optimización de resultados y la gestión de costes.  

 

    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

APA 
PATOLOGÍA 

DIGITAL 
  1   1 

CPL 
CT  

EXTREMIDADES 
  1   1 

FAR 

ROBOT 

ELABORACION 

MEZCLAS 

INTRAVENOSAS 

  1   1 

FAR  

ROBOT 

PREPARACIÓN 

CITOSTÁTICOS 

  1,0   1,0 

MNU 
GAMMACAMARA 

SPECT-CT digital 
  1   1 

MNU PET- RM   1   1 

NCR 

PLAFORMA 

VISUALIZACIÓN 

ROBOTIZADA 

  1   1 

ONR 

ACELERADOR 

LINEAL 

RADIOTERAPIA 

INTRAOPERATORI

A 

  1   1 

ONR 
SIMULACIÓN CON 

RM 
  1   1 

PED 

SISTEMA DE 

MONITORIZACIÓN 

PARA PUESTOS DE 

AGUDOS 

  1   1 

QUIR 
QUIRÓFANO 

HÍBRIDO 
  1   1 

QUIR 
QUIRÓFANO 

HÍBRIDO 
  1   1 



 

Plan de Dotación para la Reforma Integral del Complejo Universitario la Paz                                                            20 

 

    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

QUIR 
RESONANCIA 

MAGNETICA 3 T 
  1   1 

QUIR 
RESONANCIA 

MAGNETICA 3 T 
  1   1 

QUIR 

ROBOT 

LAPAROSCOPIA 
  1   1 

QUIR 

ROBOT 

QUIRÚRGICO 
1 1     

QUIR 

ROBOT 

QUIRÚRGICO 
  1   1 

QUIR 

SISTEMA 

REALIDAD 

VIRTUAL 

  1   1 

QUIR TAC ≥ 128 CORTES   1   1 

QUIR TAC ≥ 128 CORTES   1   1 

RAD 
ANGIÓGRAFO 

DIGITAL CON CT 
  1   1 

RAD 

RADIOLOGIA 

DIGITAL -  

SISTEMA DE 

DIAGNOSTICO POR 

IMAGEN EOS 

  1   1 

RAD 
RESONANCIA 

MAGNETICA 7 T 
  1   1 

RAD 
TAC ALTAS 

PRESTACIONES 
  1   1 

RAD 

TELEMANDO 

DIGITAL 

MULTIFUNCION 

  1   1 

VARIOS 

SERVICIO

S 

SISTEMAS DE 

SIMULACIÓN PARA 

DIVERSAS AREAS 

Y ESPECIALIDADES 

  1   1 

COMUN PULL INNOVACION    1   1 

 TOTAL 27 0 26 
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3.3. Equipamiento de Nueva Tecnología 

 

En este apartado se considera aquel equipamiento que bien por ser innovador y diferencial en el 

servicio de destino, por no ser habitual que se ubique en determinadas áreas del mismo, o por 

ser tecnologías que los servicios destinatarios no disponen en la actualidad, es necesario tener en 

cuenta. 

En la tabla siguiente, se considera esta tipología de equipamiento por servicio de destino las 

unidades necesarias. 

 

    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

ACV ECÓGRAFO DOPPLER   1   1 

ALEI 
TORRE DE EXPLORACION 

NASAL 
  1   1 

ANR 
CENTRAL DE 

MONITORIZACIÓN 
  5   5 

ANR 
TORRE DE INTUBACIÓN 

AÉREA DIFÍCIL 
  3   3 

ANRI 
CENTRAL DE 

MONITORIZACIÓN 
  6   6 

ANRI 
TORRE DE INTUBACIÓN 

AÉREA DIFÍCIL 
  2   2 

APA 
ANALISIS DE CALIDAD DE 

ADN 
  1   1 

APA ARCHIVO DE BLOQUES   1   1 

APA BIOPSIA INTRAOPERATORIA    1   1 

APA PCR CUANTITATIVA   1   1 

APA PCR DIGITAL   1   1 
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    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

APA PIROSECUENCIADOR   1   1 

APA 
PROCESADOR DE TEJIDOS 

CARGA CONTINUA 
  1   1 

APA 
PROCESADOR DE TEJIDOS 

EXPRESS 
  1   1 

APA 
SECUENCIACIÓN MASIVA 

(NGS) 
  1   1 

APA 
SECUENCIACIÓN MASIVA 

(NGS) 
        

APA SECUENCIACION SANGER   1   1 

APA 

SISTEMA DE SELLADO AL 

VACÍO DE MUESTRAS 

BIOLÓGICAS SIN FORMOL 

  1   1 

BOBS 
TORRE DE ENDOSCOPIA 

QUIRURGICA 
  1   1 

CAR 
ARMARIO DE 

RADIOFRECUENCIA 
  2   2 

CAR 

EQUIPAMIENTO 

REHABILITACION 

CARDIORRESPIRATORIA  

  1   1 

CAR SISTEMA DE TELEMETRÍA    35   35 

CAR 
SOFTWARE FORMACION 

CARDIOLOGIA 
  1   1 

CARP 
ARMARIO DE 

RADIOFRECUENCIA 
  1   1 

CARP 
EQUIPAMIENTO 

REHABILITACION CARDIACA 
  1   1 

CARP ERGÓMETRO   2   2 



 

Plan de Dotación para la Reforma Integral del Complejo Universitario la Paz                                                            23 

 

    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

CARP SIMULACION   1   1 

CCA RADIOQUIRURGICO DIGITAL    1   1 

CCA SISTEMA DE TELEMETRÍA   7   7 

CCA 

SOFTWARE DE GESTIÓN Y 

ESTANDARIZACION DE 

PROCESOS CLINICOS 

  1   1 

CCAI 

PROGRAMAS PARA 

CONEXION A EACTS 

CONGENITAL DATA BASE, 

SPSS 

  1   1 

CGD 
SIMULADOR DE 

LAPAROSCOPIA 
  2   2 

CMF ESCANER INTRAORAL   1   1 

CMF IMPRESORA 3D   1   1 

CMF SILLÓN DENTAL   1   1 

CPED 
ECÓGRAFO DOPPLER 

INTRAOPERATORIO 
  1   1 

CPED 
EQUIPO DE ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA 
  1   1 

CPED LASER QUIRÚRGICO   1   1 

CPL 
ANALISIS VIRTUAL DE 

VOLÚMENES PARA MAMA 
  1   1 

CPL BAÑERA PORTÁTIL   1   1 

CPL 

CULTIVO CELULAR Y DE 

QUERATINOCITOS PARA 

FABRICAR PIEL DE LOS 

PACIENTES 

  1   1 
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    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

CPL LASER CO2 CON IPL   1   1 

CPL MINIARCO EN C   1   1 

CPL SIMULACION VIRTUAL   1   1 

CPLI BAÑERA PORTÁTIL   1   1 

CPLI CABECERO DE PARED   1   1 

CPLI SISTEMA DE ANESTESIA   1   1 

CTO ECOBRONCOSCOPIO   3   3 

CTO ECOBRONCOSCOPIO RADIAL   1   1 

CTO ECÓGRAFO DOPPLER   2   2 

CTO ECÓGRAFO DOPPLER   2   2 

CTO 
ECÓGRAFO DOPPLER 

PORTÁTIL 
  1   1 

CTO IMPRESORA 3D   1   1 

CTO LASER CO2         

CTO 
NAVEGACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA 
  1   1 

CTO 
PROCESADOR AUTOMATICO 

DE CELULAS MADRE 
  1   1 
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    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

CTO 
ROBOT PARA 

BRONCOSCOPIOS 
  1   1 

CTO TELEMETRÍA   2   2 

DER BAÑERA   1   1 

DER 

DERMATOSCOPIO DIGITAL 

  1   1 

DER 

MICROSCOPIO CONFOCAL 

  1   1 

DERI BAÑERA   1   1 

DERI MESA QUIRÚRGICA   1   1 

DIG 
ARMARIO DE ALMACENAJE Y 

SECADO DE ENDOSCOPIOS 
  1   1 

DIG 
BISTURÍ ELÉCTRICO CON 

ARGÓN 
  1   1 

DIG ECÓGRAFO DOPPLER   1   1 

DIG 
LAVADOR/DESINFECTADOR 

ENDOSCOPIOS 
  1     

DIG 
MONITOR DE PARAMETROS 

FISIOLOGICOS 
  1   1 

DIG TELEMANDO DIGITAL   1   1 

DIG 
TORRE DE ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA 
  1   1 

END DENSIÓMETRO ÓSEO   1   1 
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    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

ENDI 

SISTEMA DE 

MONITORIZACIÓN CONTINUA 

DE GLUCEMIA 

  1     

ENDI 
SISTEMAS INTEGRADOS CON 

BOMBAS DE INSULINA 
  1     

FAR 
ROBOT DISPENSACION 

AMBULATORIA  
  1,0   1,0 

GEN PCR DIGITAL   1   1 

GER HUMANIZACIÓN DEL AREA   1   1 

HEM CENTRÍFUGA REFRIGERADA   1   1 

HEM CONGELADOR -80º   1   1 

HEM 
CONTADOR 

HEMATIMÉTRICO. CAP ii 
  1     

HEM MICROSCOPIO DIGITAL   1   1 

HEM PCR TIEMPO REAL   1   1 

HEM SECUENCIADOR (NGS)   1   1 

HEM 
SISTEMA DE 

MONITORIZACION 
  1   1 

HOSP 
DESFIBRILADOR 

SEMIAUTOMATICO 
  29   29 

HOSP 
DESFIBRILADOR 

SEMIAUTOMATICO 
  12   12 

HOSP 

SISTEMA DE GESTION DE 

FUNGIBLE/MEDICAMENTOSVI

A RFID 

  1   1 
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    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

INF 

SISTEMA DE TRAZABILIDAD 

Y LOCALIZACION DE 

PACIENTES Y ACTIVOS 

  1   1 

LOGISTICA 
ALMACEN AUTOMATIZADO 

EN CARRUSEL HORIZONTAL 
  1   1 

LOGISTICA 

SISTEMA DE DISPENSACIÓN 

AUTOMÁTICA DE 

UNIFORMIDAD 

0,3 1   0,7 

LOGISTICA 
SISTEMA GESTION 

UBICACIONES  
  1   1 

LOGISTICA 

SISTEMA LOCALIZACION Y 

TRAZABILIDAD EN TIEMPO 

REAL DE PACIENTES Y 

ACTIVOS 

  1   1 

LOGISTICA 
TRANSPORTE ROBOTIZADO 

PARA LOGISTICA INTERNA 
  1   1 

MIC 

CADENA AUTOMATIZADA DE 

SIEMBRA, INCUBACIÓN, 

LECTURA, IDENTIFICACION Y 

SENSIBILIDAD 

  1  1 

MIC SECUENCIACIÓN MASIVA    1   1 

MIN 

MONITORIZACIÓN 

INALÁMBRICA (UCI SIN 

PAREDES) 

  6   6 

NCR 

EQUIPAMIENTO 

REHABILITACIÓN 

NEUROLÓGICA 

  1   1 

NCR SISTEMA MONITORIZACION   6   6 

NCRI SISTEMA DE NAVEGACION  1 1   1 

NEF ECÓGRAFO DOPPLER   1   1 

NEF RADIOQUIRURGICO DIGITAL    1   1 

NEF 
SISTEMA DE 

HEMODIAFILTRACION 
  2   2 
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    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

NEF 
SISTEMA DE 

MONITORIZACION  
  4   4 

NML 
NAVEGACIÓN 

ELECTROMAGNÉTICA 
  1   1 

NML RESPIRADOR NO INVASIVO   2   2 

NML 
SISTEMA DE 

MONITORIZACIÓN  
  8   8 

NMLI POLISOMNÓGRAFO   1   1 

NRL 
 EQUIPO POTENCIALES POR 

LASER O CALOR  
  1   1 

NRL 
ANÁLISIS COMPUTACIONAL 

DEL MOVIMIENTO 
  1   1 

NRL 
CHALECOS MONITORIZACIÓN 

ELECTROCARDIOGRAMA 
  2     

NRL ECOCARDIOSCOPIO   1   1 

NRL 
EQUIPAMIENTO SALA 

FISIOTERAPIA NEUROLOGICA 
  1   1 

NRLI FUNDOSCOPIO FIJO   9   9 

OFTI DESFIBRILADOR   1   1 

OFTI 
DISPENSACION AUTOMATICA 

DE LENTES 
  1   1 

OFTI 
EQUIPAMIENTO DIVERSO 

PARA TERAPIA VISUAL 
  1   1 

OFTI PROYECTOR DE OPTOTIPOS   2 2   
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    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

OFTI 

TOMOGRAFÍA DE 

COHERENCIA ÓPTICA 

INTRAOPERATORIA 

  1   1 

ONR CAMARA HIPERBÁRICA   1   1 

ONR 

EQUIPO PARA 

TRATAMIENTOS 

TERMOTERAPIA 

  1   1 

ORL 
BISTURÍ ELECTRICO DE BAJA 

POTENCIA 
1 1     

ORL CAMILLA DE EXPLORACIÓN 1 1     

ORL CAMILLA DE EXPLORACIÓN   1   1 

ORL CAMILLA DE EXPLORACIÓN   1   1 

ORL CONSOLA EXPLORACION ORL 2 6 2 2 

ORL ECÓGRAFO DOPPLER   1   1 

ORL 
ELECTROCARDIÓGRAFO 12 

CANALES 
1 1     

ORL 
ELECTROCOAGULADOR 

PORTÁTIL 
  1   1 

ORL 
EQUIPO DE 

ELECTROCOCLEOGRAFÍA 
  1   1 

ORL 

EQUIPO DE POTENCIALES 

VESTIBULARES MIOGÉNICOS 

EVOCADOS 

  1   1 

ORL ESPIRÓMETRO   1   1 

ORL 
ESTERILIZADOR DE 

SOBREMESA 
  1   1 
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    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

ORL 
ESTERILIZADOR DE 

SOBREMESA 
  1   1 

ORL EXOSCOPIO   1   1 

ORL FIBROSCOPIO 1 1     

ORL FIBROSCOPIO PORTÁTIL   1   1 

ORL FOTÓFORO   1   1 

ORL FOTÓFORO PORTÁTIL 1 1     

ORL MICROSCOPIO    1   1 

ORL 
MICROSCOPIO DE 

EXPLORACION 
  1   1 

ORL MICROSCOPIO EXPLORACION    1   1 

ORL MICROSCOPIO EXPLORACION  1 4 2 1 

ORL MICROSCOPIO EXPLORACION    1   1 

ORL MOTOR DE FRESADO   1   1 

ORL POSTURÓGRAFO DINÁMICO   1   1 

ORL 
POTENCIALES EVOCADOS  

AUDITIVOS (PEA) 
  1   1 

ORL PULSIOXÍMETRO 1 1     
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    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

ORL RINOMANÓMETRO 1 2 1   

ORL RINOMANÓMETRO ACÚSTICO 1 2 1   

ORL SIALENDOSCOPIO   1   1 

ORL 
SILLÓN ARTICULADO DE 

EXPLORACIÓN 
  1   1 

ORL SISTEMAS ASPIRACIÓN   1   1 

ORL TORRE DE ENDOSCOPIA   1   1 

ORL 
TORRE DE ENDOSCOPIA 

EXPLORACION 
  1   1 

ORL 
TORRE DE ENDOSCOPIA 

EXPLORACION 
1 1     

ORL 
TORRE DE ENDOSCOPIA 

QUIRURGICA 
1 2 1   

ORL TORRE DE EXPLORACIÓN 1 1     

ORL VIDEONISTAGMÓGRAFO   1   1 

ORLI FIBROSCOPIO PORTATIL   1   1 

ORLI FOTOFOROS 2 4 1 1 

ORLI LASER ORL   1   1 

ORLI 
MICROSCOPIO QUIRÚRGICO 

ALTAS PRESTACIONES 
  1   1 
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    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

ORLI MONITOR NERVIO FACIAL   1   1 

QUEMADO

S 

BANCO DE PIEL, GRASA Y 

TEJIDOS 
        

QUEMADO

S 

CENTRAL DE 

MONITORIZACIÓN 
  5   5 

QUEMADO

S 

EQUIPAMIENTO  

REHABILITACION QUEMADOS 
  1   1 

QUEMADO

S 

SISTEMA GESTION KITS 

QUIRURGICOS RFID 
  1   1 

QUIR 
MESA QUIRÚRGICA 

COLUMNA 
  1   1 

QUIR 

SISTEMA GESTION KITS 

QUIRURGICOS RFID 
  1   1 

QUIR 

SISTEMA GESTION KITS 

QUIRURGICOS RFID 
  1   1 

QUIR 
TORRE DE ENDOSCOPIA 

INTUBACIÓN 
  4   4 

QUIR 
TORRE DE ENDOSCOPIA 

INTUBACIÓN 
  2   2 

RAD 
ARMARIO DE 

RADIOFRECUENCIA 
  1   1 

RDF IMPRESORA 3D   1   1 

RDF 
SISTEMA DE GESTIÓN DE 

DOSIS 
  1   1 

REH EFECTOR FINAL DE MARCHA   1   1 

REH 
EQUIPO DE ONDAS DE 

CHOQUE 
  1   1 



 

Plan de Dotación para la Reforma Integral del Complejo Universitario la Paz                                                            33 

 

    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

REH EQUIPO DIATERMIA   1   1 

REH EQUIPO ISOCINETICOS   1   1 

REH EQUIPO MAGNETOTERAPIA   1   1 

REH 
LARINGOSCOPIO FLEXIBLE 

CON CAMARA 
  1   1 

REH POSTURÓGRAFO    1   1 

REH 
PROGRAMA REHABILITACIÓN 

VIRTUAL 
  1   1 

REH 
PROGRAMAS VARIOS DE 

REHABILITACION VIRTUAL 
  1   1 

REH SISTEMA BIOMÉTRICO         

REH 
SISTEMA DE ANÁLISIS DE 

MARCHA 
  1   1 

REH 
SISTEMA DE 

REHABILITACIÓN COGNITIVA 
  1   1 

REH SISTEMA DE TERMOGRAFIA   1   1 

REH 
SISTEMA ROBOTICO DE 

TERAPIA DE MANO 
  1   1 

REH 

SISTEMA ROBOTICO DE 

TERAPIA DE MIEMBRO 

SUPERIOR 

  1   1 

REHI 
SISTEMA DE REEDUCACIÓN 

DEL EQUILIBRIO 
  1   1 

REHI 

SISTEMAS DE 

REENTRENAMIENTO DE 

MIEMBRO INFERIOR 

  1   1 
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    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

REHI 

SISTEMAS DE 

REENTRENAMIENTO DE 

MIEMBRO SUPERIOR 

(EXOESQUELETO) 

  1   1 

REUI CAPILAROSCOPIO   1   1 

TOCO-GIN 

EQUIPAMIENTO 

REHABILITACIÓN SUELO 

PELVICO 

  1   1 

TRA 

EQUIPAMIENTO 

REHABILITACIÓN 

CINESITERAPIA 

  1   1 

TRA IMPRESORA 3D   1   1 

TRA 
NAVEGADOR DE 

TRAUMATOLOGÍA 
  1   1 

TRAI IMPRESORA 3D   1   1 

UCI_COR 

TORRE ENDOSCOPIA 

TERAPEUTICA CUIDADOS 

ESPECIALES 

  1   1 

UCI_MED 
CENTRAL DE CONTROL 

PERIFERICOS 
  1   1 

UCI_MED 
CENTRAL DE 

MONITORIZACIÓN 
  15   15 

UCI_MED 
ECÓGRAFO DOPPLER 

PORTATIL DE BOLSILLO 
  6   6 

UCI_MED 
EXTRACCIÓN 

EXTRACORPÓREA DE CO2 
  4   4 

UCI_MED 

TORRE ENDOSCOPIA 

TERAPEUTICA CUIDADOS 

ESPECIALES 

  3   3 

UCIN 
CENTRAL DE 

MONITORIZACION 
  18   18 

UCIN 

UNIDAD AUTOMATIZADA DE 

DISPENSACION DE 

MEDICAMENTOS 

  1   1 
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    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UCIP 
CENTRAL DE CONTROL 

PERIFERICOS 
  1   1 

UCIP 
CENTRAL DE 

MONITORIZACION 
  13   13 

UCIP 
DESFIBRILADOR CON 

MARCAPASOS 
  9   9 

UCIP 

TORRE ENDOSCOPIA 

TERAPEUTICA CUIDADOS 

ESPECIALES 

  1   1 

URG 
CARDIOCOMPRESOR 

AUTOMÁTICO 
  6   6 

URG 
CENTRAL DE 

MONITORIZACION 
  1   1 

URGP 
CARDIOCOMPRESOR 

AUTOMÁTICO 
  2   2 

URO RADIOQUIRURGICO DIGITAL    1   1 

URO 

SISTEMA DE 

MICROULTRASONIDOS DE 

ALTA RESOLUCIÓN 

  1   1 

URO 
SISTEMA DE 

QUIMIOHIPERTERMIA 
  1   1 

URO TORRE DE CISTOSCOPIA   1   1 

  

PULL OTRO EQUIPAMIENTO 

NUEVA TECNOLOGIA A 

INCORPORAR 

  1   1 

  TOTAL 17 434 10 402 
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3.4. Equipamiento Alta Tecnología   

 

En este apartado se considera aquel equipamiento de alta tecnología cuya adquisición es 

necesaria para atender las necesidades del Nuevo HULP. La forma de adquisición de este tipo 

de equipamiento es de dos tipos: Equipamiento de Alta Tecnología de nueva adquisición, que 

es aquel cuya compra es necesaria para atender a las nuevas prestaciones, cartera de servicios 

y/o forma de trabajo que se van a desarrollar en el centro de acuerdo al Plan Funcional y de 

Espacios, y Equipamiento de Alta Tecnología por renovación, que serían aquellos equipos que 

debido a su periodo de vida útil y/u obsolescencia, sería necesaria su renovación a lo largo de 

las distintas fases del proyecto en los servicios de destino. 

El resultado, detallado por servicio se indica en la siguiente tabla: 

 

    DOTACION TOTAL 

SERVICI

O 
ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

ACV 
RADIOQUIRURGICO 

DIGITAL  
  2 2   

ANR 
RADIOQUIRÚRGICO 

DIGITAL 
  1   1 

ANRI 
RADIOQUIRÚRGICO 

DIGITAL 
  1   1 

APA 
MICROSCOPIO 

ELECTRONICO 
  1 1   

APA ULTRAMICROTOMO   1 1   

CAR 
SALA 

ELECTROFISIOLOGIA 
  1 1   

CAR 

SALA 

ELECTROFISIOLOGIA 

ROBÓTICA 

  1 1   

CAR 
SALA 

HEMODINÁMICA 
  2 2   

CAR 

SALA 

HEMODINAMICA  

ESTRUCTURALES 

  1   1 

CARP 

ANGIOGRAFO 

HEMODINAMICA 

BIPLANO 

1 1     
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    DOTACION TOTAL 

SERVICI

O 
ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

CARP 

ANGIOGRAFO 

HEMODINAMICA 

BIPLANO 

  1   1 

CMF NAVEGADOR CMF 1 1     

CMF 

TOMOGRAFÍA 

COMPUTERIZADA DE 

HAZ CÓNICO 

  1   1 

CPED 
RAQDIOQUIRURGICO 

DIGITAL 
  1   1 

HEM 
SECUENCIADOR DE 

ÁCIDOS NUCLEICOS 
  1   1 

MNU 
DENSITOMETRO DE 

RX 
  2 2   

MNU 

DENSITOMETRO DE 

RX ALTAS 

PRESTACIONES 

  1   1 

MNU GAMMACAMARA   2 2   

MNU 
GAMMACAMARA 

SPECT CT 
1 1     

MNU PET- CT 1 1     

NCR 
CT 

INTRAQUIRÚRGICO 
1 1     

NML 
RADIOQUIRURGICO 

DIGITAL  
  1 1   

ONR 

ACELERADOR LINEAL 

ALTAS 

PRESTACIONES 

1 3 2   

ONR 
ACELERADOR LINEAL 

CON RM 
1 1     

ONR 
BRAQUITERAPIA 

ALTA TASA 
1 1     
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    DOTACION TOTAL 

SERVICI

O 
ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

ONR CT 4D SIMULACIÓN 1 1     

ONR 
SISTEMA  

TOMOTERAPIA 
1 1     

ORL 
SISTEMA DE 

NAVEGACIÓN ORL 
1 1     

RAD 
ANGIOGRAFO 

DIGITAL 
1 1     

RAD 

ANGIÓGRAFO 

DIGITAL - SALAS 

HÍBRIDAS 

  1   1 

RAD 

ANGIOGRAFO 

DIGITAL 

NEUROVASCULAR 

BIPLANO 

1 1 0   

RAD ECÓGRAFO DOPPLER 1 2 1   

RAD ECÓGRAFO DOPPLER   1 1   

RAD ECÓGRAFO DOPPLER 1 3 2   

RAD 

ECÓGRAFO DOPPLER 

ALTAS 

PRESTACIONES 

  3 2 1 

RAD 

ECÓGRAFO DOPPLER 

ALTAS 

PRESTACIONES 

  1 1   

RAD 

ECÓGRAFO DOPPLER 

ALTAS 

PRESTACIONES 

  2 2   

RAD 

ECÓGRAFO DOPPLER 

ALTAS 

PRESTACIONES 

  2 2   

RAD 

MAMÓGRAFO 

DIGITAL CON 

TOMOSÍNTESIS 

  2 2 1 

RAD 

MESA DE BIOPSIA 

PARA ESTEREOTAXIA 

DIGITAL PRONA DE 

MAMA 

  1   1 
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    DOTACION TOTAL 

SERVICI

O 
ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

RAD 
ORTOPANTOMOGRAF

O DIGITAL 
1 2 1   

RAD 
PORTATIL RX 

DIGITAL 
4 6 2   

RAD 
PORTATIL RX 

DIGITAL 
1 3 2   

RAD RADIOLOGÍA DIGITAL 1 5 4   

RAD RADIOLOGÍA DIGITAL 1 2 1   

RAD RADIOLOGÍA DIGITAL   4 2 2 

RAD 

RADIOLOGÍA DIGITAL 

- TORAX 

AUTOMÁTICA 

  1 1   

RAD RADIOQUIRURGICO  5 5     

RAD 
RADIOQUIRURGICO 

DIGITAL  
  1   1 

RAD 
RADIOQUIRURGICO 

DIGITAL  
  2   2 

RAD 
RESONANCIA 

MAGNETICA 1,5 T  
1 2 1   

RAD 
RESONANCIA 

MAGNETICA 3 T 
1 1     

RAD 
RESONANCIA 

MAGNETICA 3 T 
  1   1 

RAD 
RESONANCIA 

MAGNETICA ABIERTA 
  1 1   

RAD TAC ≥ 128 CORTES   2   2 
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    DOTACION TOTAL 

SERVICI

O 
ARTICULO 

UD 

APROVECHABL

E 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

RAD TAC ≥ 128 CORTES   1 1   

RAD TAC ≥ 64 CORTES   2 2   

RAD 
TAC ALTAS 

PRESTACIONES 
1 1     

RAD TELEMANDO DIGITAL 1 2 1   

UCI_COR 
RADIOQUIRURGICO 

DIGITAL  
  1 1   

UCI_MED 
RADIOQUIRURGICO 

DIGITAL  
  1 1   

URO 
LITOTRICIA 

EXTRACORPÓREA 
  1 1   

COMUN 

PULL NUEVA 

ADQUISICION  ALTA 

TECNOLOGIA 

  1   1 

COMUN 
PULL RENOVACION 

ALTA TECNOLOGIA 
  1 1   

  TOTAL 32 103 51 21 
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3.5. Equipamiento Electromédico. 

 

En función del Plan Funcional y de Espacios elaborado para el Nuevo HULP, hay que tener en 

cuenta de cara a al Plan de Dotación, la adquisición de equipamiento electromédico. La forma 

de adquisición de este tipo de equipamiento, como ya se ha comentado es de dos tipos: 

Equipamiento Electromédico de nueva adquisición, ya que debido al incremento de puestos en 

determinadas áreas o el incremento de prestaciones no realizadas en la actualidad es necesario 

tener en cuenta y Equipamiento Electromédico por renovación, que sería aquel equipamiento 

que debido a su periodo de vida útil u obsolescencia sería necesaria su renovación a lo largo de 

las distintas fases del proyecto en los servicios de destino. 

 

La estimación de necesidades de esta tipología de equipamiento, agrupado por tipologías 

funcionales, se indica en el siguiente cuadro: 
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 DOTACION TOTAL IMPORTE DOTACIÓN POR FASES 

TIPO EQUIPAMIENTO 
importe total 

RENOVACION 

IMPORTE 

TOTAL 

NUEVA 

ADQUISICION 

IMPORTE 

TOTAL (€, 

iva incl) 

IMPORTE 

TOTAL 

FASE 1.1 

IMPORTE 

TOTAL 

FASE 1.2 

IMPORTE 

TOTAL 

FASE 2 

IMPORTE 

TOTAL 

FASE 3 

SEÑALES BIOMÉDICAS 3.660.790 2.582.100 6.242.890 1.513.400 1.884.730 2.783.500 61.260 

ANESTESIA Y VENTILACIÓN 3.954.300 1.341.500 5.295.800 2.048.000 1.193.300 2.054.500 0 

AREA QUIRÚRGICA 6.702.500 1.481.700 8.184.200 4.423.000 1.915.700 1.810.500 35.000 

LABORATORIO 1.238.340 412.700 1.651.040 235.000 1.330.440 75.600 10.000 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 2.496.600 1.712.000 4.208.600 321.100 403.500 2.246.000 1.238.000 

LOGISTICA/FARMACIA/ESTERILIZACION 2.412.000 505.000 2.917.000 1.430.000 607.000 880.000 0 

OTRO EQUIPAMIENTO 2.495.980 1.777.000 4.272.980 408.893 666.827 3.000.440 196.820 

TOTAL 22.960.510 9.812.000 32.772.510 10.379.393 8.001.497 12.850.540 1.541.080 
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3.6. Otro equipamiento/material a considerar 

 

Además del equipamiento, deben considerarse otras necesidades para que el nuevo HULP pueda 

ponerse en funcionamiento, como mobiliario clínico y general y de oficina, así como 

equipamiento de informática y comunicaciones. 

Dentro del apartado de mobiliario clínico se considera todo aquel material que interacciona con 

el paciente: camas (hospitalización, críticos, urgencias, hospitales de día…), mesillas de noche,  

camillas (exploración, transporte,…), sillones (de tratamiento, de paciente,…) carros (de curas, 

anestesia, curas, parada,…), sillas de ruedas, básculas, … y todo aquel necesario para el correcto 

funcionamiento. 

Dentro del apartado de mobiliario general, se considera aquel necesario para la correcta 

prestación de servicios: cama/sillón acompañante en hospitalización, mesas de trabajo 

(despacho, reunión, sala de juntas,…), sillas (despacho, oficina, , confidente, acompañantes,…) 

bancadas salas espera, armarios, estanterías, … y todo aquel necesario para el correcto 

funcionamiento. 

Dado que anualmente se están realizando a través del Plan de Necesidades, adquisiciones 

nuevas, se considera que parte de este material puede ser aprovechado para el nuevo HULP. 

También se ha considerado aquel material informático y de comunicaciones necesarios para la 

adaptación del centro a las últimas innovaciones y necesidades informáticas y de 

comunicaciones, tanto a nivel estructural/instalaciones (CPD, armarios de planta, electrónica 

LAN, WAN, líneas de comunicaciones de datos, redes de comunicaciones, sistema de telefonía, 

videovigilancia de áreas específicas, …) como a nivel de informática: ordenadores, estaciones 

diagnósticas, sistemas audiovisuales, sistemas de información clínica, sistemas de 

teleasistencia/telemedicina,… y todo aquel necesario para el correcto funcionamiento.  

Dado que anualmente se están realizando a través del Plan de Necesidades, adquisiciones 

nuevas, se considera que parte de este material puede ser aprovechado para el nuevo HULP. 

 

El importe estimado para estas partidas, se muestra en la siguiente tabla: 

  

DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

TOTAL FASE 1.1 FASE1.2 FASE 2 FASE 3 

PLAZO (AÑOS) 12 3,5 3 3,5 2 

MOBILIARIO 
CLINICO 

12.000.000 3.000.000 4.080.000 3.000.000 1.920.000 

MOBILIARIO 
GENERAL 

12.000.000 3.000.000 4.080.000 3.000.000 1.920.000 

INFORMATICA Y 
COMUNICACIONES 

15.320.500 5.020.800 3.198.100 4.150.600 2.951.000 

TOTAL 39.320.500 11.020.800 11.358.100 10.150.600 6.791.000 
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3.7. Traslados y actualizaciones 

 

Por último, se ha estimado una partida económica que debe tenerse en cuenta para poder 

abordar el traslado de equipos existentes (equipos que necesitan un traslado específico), y para 

cubrir la necesidad de actualización/modernización de algunos de ellos (actualización de 

software, actualización de componentes, integración con los sistemas de información del 

hospital,…) 

Esta estimación económica estimada por cada una de las fases del Estudio previo se muestra en 

la siguiente tabla: 

 

  

DOTACION 
TOTAL 

DOTACION POR FASES 

TIPOLOGIA EQUIPAMIENTO 
IMPORTE 

TOTAL 
FASE 1.1 FASE1.2 FASE 2 FASE 3 

TRASLADOS Y ACTUALIZACIONES 3.500.000 980.000 980.000 980.000 560.000 
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4. PLAN DE DOTACIÓN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS III 

 

Dentro del Plan Funcional y de Espacios del para la Reforma Integral del Complejo 

Universitario la Paz, también se recogen actuaciones a realizar en el Hospital de Especialidades 

Carlos III. (Carlos III) 

La actuación sobre el Carlos III, según lo indicado en el Estudio previo, sólo afecta a las Fases 

1.1 y 2; por lo que la dotación a adquirir, se distribuirá sobre estas fases. 

El Plan de dotación previsto para el nuevo Hospital, desglosado por las mismas categorías que 

las indicadas para el Nuevo HULP, y de acuerdo a las distintas fases indicadas en el estudio 

previo, se resume en la siguiente tabla: 

 

  

DOTACION 

TOTAL 
DOTACION POR FASES 

TIPOLOGIA EQUIPAMIENTO 
IMPORTE 

TOTAL 
FASE 1.1 FASE 2 

EQUIPAMIENTO VINCULADO A OBRA 

(EVO) 
255.400 181.900 73.500 

EQUIPAMIENTO 

INNOVADOR/ESTRATÉGICO 
660.000 400.000 260.000 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 477.000 477.000 0 

ALTA TECNOLOGÍA 1.097.000 366.000 731.000 

EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO 2.153.240 1.316.150 837.090 

MOBILIARIO CLINICO 600.000 120.000 480.000 

MOBILIARIO GENERAL 700.000 140.000 560.000 

INFORMÁTICA Y SISTEMAS 

INFORMACIÓN/COMUNICACIONES 
289.500 11.500 278.000 

TRASLADOS Y ACTUALIZACIONES 70.000 35.000 35.000 

TOTAL 6.302.140 3.047.550 3.254.590 

 

 

En la tipología de equipamiento especificada en la tabla anterior, se plantea un nuevo desglose, 

en función de si el equipamiento a adquirir es de nueva adquisición o bien es renovación del 

existente. En esta división, se ha diferenciado el equipamiento electromédico del mobiliario y la 

partida de traslados y actualizaciones. 

 

Atendiendo a la división indicada, nos quedaría la siguiente tabla: 
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  TOTAL FASE 1.1 FASE 2 

PLAZO (AÑOS) 7 3,5 3,5 

EQUIPAMIENTO VINCULADO A OBRA 255.400 181.900 73.500 

EQUIPAMIENTO 

INNOVACÓN / 

NUEVA 

PRESTACION 

TECNOLOGIA 

INNOVADORA 
660.000 400.000 260.000 

NUEVA 

TECNOLOGIA EN 

SERVICIOS 

477.000 477.000 0 

RENOVACIÓN AT Y 

AMPLIACION DE 

CARTERA AT 

RENOVACIÓN AT  572.000 66.000 506.000 

AMPLIACION DE 

CARTERA AT 
525.000 300.000 225.000 

RENOVACION EQUIP. ELECTROMEDICO 2.153.240 1.316.150 837.090 

INFORMATICA Y COMUNICACIONES 289.500 11.500 278.000 

SUBTOTAL EQUIPAMIENTO E 

INFORMATICA 
4.932.140 2.752.550 2.179.590 

     

MOBILIARIO CLINICO 600.000 120.000 480.000 

MOBILIARIO GENERAL 700.000 140.000 560.000 

TRASLADOS Y ACTUALIZACIONES 70.000 35.000 35.000 

SUBTOTAL MOBILIARIO, TRASLADOS 

Y ACTUALIZACIONES 
1.370.000 295.000 1.075.000 

     

TOTAL 6.302.140 3.047.550 3.254.590 
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4.1. Equipamiento Vinculado a Obra 

 

En la tabla siguiente se indica el equipamiento que se ha identificado como vinculado a obra, 

desglosado por servicio de destino, y las unidades necesarias.  

 

    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO UD APROVECHABLE 
DOTACION 
POTENCIAL 

Nueva 
Adquisición 

HOSP DESINFECTACUÑAS   3 3 

OFT CABECERO DE PARED   16 16 

QUIR 
COLUMNA DE ANESTESIA 3 6 3 

QUIR 
COLUMNA DE CIRUGÍA 3 6 3 

QUIR 
LAMPARA QUIRÚRGICA 3 6 3 

UAAN CABECERO SUSPENDIDO    2 2 

UAAN COLUMNA ANESTESIA   1 1 

UAAN COLUMNA CIRUGIA   1 1 

UAAN DESINFECTACUÑAS   1 1 

UAAN GRUA DE TECHO   6 6 

UAAN LAMPARA QUIRÚRGICA   1 1 

  TOTAL 9 49 40 
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4.2. Equipamiento Innovador/Estratégico 

 

En el listado siguiente, se incluye una serie de equipamiento se plantea equipamiento y 

tecnología de elevada gama tecnológica que permiten realizar diagnósticos y tratamientos al 

máximo nivel, aumentar el rendimiento clínico, la optimización de resultados y la gestión de 

costes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 
DOTACION 

POTENCIAL 
Nueva Adquisición 

OFT 
DISPENSACION AUTOMATICA 

DE LENTES 
1 1 

OFT LASER DE FEMTOSEGUNDOS 1 1 

OFT 
INYECCIONES INTRAOCULARES 

(ARCSTERILE) 
1 1 

  TOTAL 3 3 
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4.3. Equipamiento Nueva Tecnología 

 

 

En la tabla siguiente, se considera esta tipología de equipamiento por servicio de destino y 

distribuida su inversión por las diferentes fases planteadas en el Estudio previo: 

 

    DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 
UD 

APROV. 

DOTACION 

POTENCIAL 
Renovación 

Nueva 

Adquisición 

ALE 

CAMARA DE 

PROVOCACIÓN 

INHALATORIA 

  1   1 

ALE 
TORRE DE 

EXPLORACION NASAL 
  1   1 

NML 

VENTILADOR 

PERCUSIVO 

INTRAPULMONAR 

  1   1 

OFT ANGIOGRAFO OCT   1 1   

OFT 

CAMARA ROTATORIA 

SEGMENTO 

ANTERIOR 

  1   1 

OFT DESFIBRILADOR 2 6 2 4 

OFT ECÓGRAFO OCULAR   1 1   

OFT 
MICROSCOPIO 

ESPECULAR 
  1   1 

OFT OCT 2 3   1 

OFT 
PROYECTOR DE 

OPTOTIPOS 
  4 4   

OFT REFRACTOMETRO 1 2 1   

OFT 
RETINÓGRAFO DE 

CAMPO AMPLIO 
  1 1   

  TOTAL 5 23 10 10 
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4.4. Equipamiento Alta Tecnología 

 

En la siguiente tabla se muestra el equipamiento de Alta Tecnología a adquirir para Carlos III 

durante la ejecución del proyecto, de acuerdo con las fases previstas en el Estudio Previo. 

Como ya se ha indicado en otros apartados este tipo de equipamiento puede ser de Nueva 

Adquisición por no disponer de esta tecnología en la actualidad o bien porque durante el proyecto 

va a ser necesaria la renovación del mismo, debido al fin de su vida útil y/o período de 

obsolescencia. 

 

    
DOTACION TOTAL 

SERVICIO ARTICULO 
UD 

APROVECHABLE 

DOTACION 

POTENCIAL 
Renovación 

Nueva 

Adquisición 

OFT 

MICROSCOPIO 

QUIRÚRGICO ALTAS 

PRESTACIONES CON OCT 

INTRAOPERATORIA 

  1   1 

RAD ECÓGRAFO DOPPLER 1 3 2   

RAD PORTATIL RX DIGITAL 1 1     

RAD RADIOLOGÍA DIGITAL   2 2   

RAD 
RESONANCIA MAGNETICA 

1,5 T  
1 1     

RAD TAC ≥ 64 CORTES 1 1     

RAD 

PULL EQUIPAMIENTO 

ALTA TECNOLOGIA NUEVA 

ADQUISION 

  1   1 

  TOTAL 4 10 4 2 
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4.5. Equipamiento Electromédico 

 

La estimación de necesidades de esta tipología de equipamiento, agrupado por las tipologías 

funcionales detalladas anteriormente, se indica en el siguiente cuadro: 

 DOTACION TOTAL 
IMPORTE DOTACIÓN 

POR FASES 

TIPO EQUIPAMIENTO 
importe total 

RENOVACION 

IMPORTE 

TOTAL 

NUEVA 

ADQUISICION 

IMPORTE 

TOTAL (€, 

iva incl) 

IMPORTE 

TOTAL 

FASE 1.1 

IMPORTE 

TOTAL 

FASE 2 

SEÑALES BIOMÉDICAS 135.240 282.760 418.000 274.100 143.900 

ANESTESIA Y VENTILACIÓN 0 117.000 117.000 105.000 12.000 

AREA QUIRÚRGICA 285.000 59.000 344.000 153.000 191.000 

LABORATORIO 23.400 10.000 33.400 0 33.400 

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN 30.000 20.000 50.000 30.000 20.000 

LOGISTICA/FARMACIA 0 305.000 305.000 120.000 185.000 

OTRO EQUIPAMIENTO 519.640 366.200 885.840 634.050 251.790 

TOTAL 993.280 1.159.960 2.153.240 1.316.150 837.090 

 

 

4.6. Otro equipamiento/material a considerar 

 

Además del equipamiento, deben considerarse otras necesidades para que el Carlos III pueda 

albergar las nuevas prestaciones asignadas en el Plan Funcional y de Espacios, como mobiliario 

clínico y general y de oficina, así como equipamiento de informática y comunicaciones. 

Como ya se ha estado comentando a lo largo del documento, dado que anualmente se están 

realizando adquisiciones nuevas a través de los diferentes Planes de Necesidades anuales, se 

considera que parte del material necesario puede ser aprovechado entre el que existe en la 

actualidad y las renovaciones anuales que se están realizando. 

El importe estimado para estas partidas, se muestra en la siguiente tabla: 

  

DOTACION 

TOTAL 

IMPORTE DOTACION POR 

FASES 

TIPOLOGIA EQUIPAMIENTO 
IMPORTE 

TOTAL 
FASE 1.1 FASE 2 

MOBILIARIO CLINICO 600.000 120.000 480.000 

MOBILIARIO GENERAL 700.000 140.000 560.000 

INFORMÁTICA Y SISTEMAS 

INFORMACIÓN/COMUNICACIONES 
289.500 11.500 278.000 

TOTAL 1.589.500 271.500 1.318.000 
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4.7. Traslados y actualizaciones 

 

Por último, se ha estimado una partida económica que debe tenerse en cuenta para poder abordar el 

traslado de equipos existentes en el HULP a Carlos III, y/o para cubrir la posible necesidad de 

actualización/modernización de algunos de ellos (actualización de software, actualización de 

componentes, integración con los sistemas de información del hospital,…) 

Esta estimación económica distribuida por cada una de las fases del Estudio previo se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

 DOTACION 

TOTAL 
IMPORTE DOTACION POR FASES 

TIPOLOGIA EQUIPAMIENTO 
IMPORTE 

TOTAL 
FASE 1.1 FASE 2 

TRASLADOS Y ACTUALIZACIONES 70.000 35.000 35.000 
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ANEXO I: EQUIPAMIENTO VINCULADO A OBRA 
 

 

 

 

EQUIPAMIENTO VINCULADO A OBRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTE GTE54 LA PAZ 
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5. INTRODUCCIÓN 

 

El equipamiento vinculado a obra es aquel equipamiento que necesita unas condiciones 

específicas o requisitos de instalación, que deben ser tenidas en cuenta durante la ejecución de la 

obra. De no hacerlo así, obligaría a tener que volver a realizar obras en determinados espacios, o 

bien a la imposibilidad de disponer de determinados equipos en los servicios previstos. 

En las tablas siguientes se indica el equipamiento que se ha identificado como vinculado a obra, 

desglosado por servicio de destino, las unidades necesarias, y las unidades para cada una de las 

fases del proyecto, en función de lo especificado en el Estudio Previo, para el Nuevo Hospital 

Universitario la Paz (HULP) y Hospital de Especialidades Carlos III (Carlos III) 
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6. EQUIPAMIENTO VINCULADO A OBRA PARA HULP 

    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

ALE CAMARA FRIGORIFICA   1   1 0 1 0 0 

ALE 
CAMPANA EXTRACCIÓN 

GASES 
  1   1 0 0 1 0 

ALEI 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR 
  1   1 0 0 1 0 

ANR CABECERO DE PARED   22   22 0 22 0 0 

ANR CABECERO SUSPENDIDO   47   47 33 14 0 0 

ANR 
CABECERO SUSPENDIDO 

ALTAS PRESTACIONES 
  30   30 24 6 0 0 

ANR 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  2   2 0 2 0 0 

ANR COLUMNA DE CIRUGÍA   2   2 0 2 0 0 

ANR DESINFECTACUÑAS   3   3 2 1 0 0 

ANR GRUA DE TECHO   30   30 24 6 0 0 

ANR LAMPARA QUIRURGICA   2   2 0 2 0 0 
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    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

ANRG/O CABECERO SUSPENDIDO   9   9 0 0 9 0 

ANRG/O 
CABECERO SUSPENDIDO 

ALTAS PRESTACIONES 
  2   2 0 0 2 0 

ANRI CABECERO SUSPENDIDO   16   16 0 0 16 0 

ANRI 
CABECERO SUSPENDIDO 

ALTAS PRESTACIONES 
  12   12 0 0 12 0 

APA 
CABINA DE 

EXTRACCION DE GASES 
  1   1 0 1 0 0 

APA 
CABINA DE 

EXTRACCION DE GASES 
  1 1   0 1 0 0 

APA 
CABINA DE 

EXTRACCION DE GASES 
  1   1 0 1 0 0 

APA 
CABINA DE 

EXTRACCION DE GASES 
  2 2   0 2 0 0 

APA 
CABINA DE 

EXTRACCION DE GASES 
  1 1   0 1 0 0 

APA 
CABINA DE 

EXTRACCION DE GASES 
  2 2   0 2 0 0 

APA 
CABINA DE 

EXTRACCION DE GASES 
  1 1   0 1 0 0 

APA 

CABINA DE 

EXTRACCION DE GASES 

TOXICOS 

  1 1   0 1 0 0 
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    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

APA 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

  1 1   0 1 0 0 

APA 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

  1 1   0 1 0 0 

APA CABINA DE PCR   1 1   0 1 0 0 

APA CAMARA FRIGORIFICA   1 1   0 1 0 0 

APA 
CAMARA FRIGORIFICA 

MORTUORIA 3 CUERPOS 
  4 4   0 4 0 0 

APA 

LAMPARA LED DE 

AUTOPSIAS CON  

MONITOR 

  3   3 0 3 0 0 

APA 
SECADOR POR VACIO 

DE PLACAS 
  1   1 0 1 0 0 

BOBS BAÑERA DILATACION   2   2 0 0 2 0 

BOBS CABECERO DE PARED   8   8 0 0 8 0 

BOBS CABECERO SUSPENDIDO   4   4 0 0 4 0 

BOBS 

COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  2   2 0 0 2 0 
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    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

BOBS 
COLUMNA DE CIRUGÍA   2   2 0 0 2 0 

BOBS DESINFECTACUÑAS   1   1 0 0 1 0 

BOBS 
LAMPARA QUIRÚRGICA   2   2 0 0 2 0 

BOBS LAMPARA QUIRURGICA    2   2 0 0 2 0 

BOBS 
PANEL TECNICO 

QUIROFANO 
  2   2 0 0 2 0 

BOBS 

SISTEMA DE 

INTEGRACION DE 

IMÁGENES DE 

QUIRÓFANO 

  2   2 0 0 2 0 

CAR 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  1   1 0 1 0 0 

CAR COLUMNA DE CIRUGÍA   5   5 0 5 0 0 

CAR LAMPARA QUIRURGICA    1   1 0 1 0 0 

COMUN 
CABINA DE 

EXTRACCION DE GASES 
  5   5 2 3 0 0 

COMUN 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR 
  8   8 4 4 0 0 
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    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

DER COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  1   1 0 0 1 0 

DER 
COLUMNA DE CIRUGIA 

  1   1 0 0 1 0 

DER GRUA DE TECHO   1   1 0 0 1 0 

DER 
LAMPARA QUIRURGICA 

  1   1 0 0 1 0 

DERI 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  1   1 0 0 1 0 

DERI COLUMNA DE CIRUGÍA   1   1 0 0 1 0 

DERI GRUA DE TECHO   1   1 0 0 1 0 

DERI 
LAMPARA QUIRURGICA 

  1   1 0 0 1 0 

DIG CABECERO DE PARED   33   33 0 0 33 0 

DIG 
COLUMNA DE 

ENDOSCOPIA 
  14   14 0 0 14 0 

DIG 
COLUMNA DE 

ENDOSCOPIA 
  1   1 0 1 0 0 

FAR 
CABINA DE 

EXTRACCION DE GASES 
  1 1   0 1 0 0 
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    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

FAR 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR HORIZONTAL 
  4 2 2 0 4 0 0 

FAR 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR VERTICAL 
  2 2   0 2 0 0 

FAR 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR VERTICAL 
  4 2 2 0 4 0 0 

FAR 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR VERTICAL 
1 6 3 2 0 0 5 0 

FAR CAMARA FRIGORIFICA   1 1   0 1 0 0 

FAR CAMARA FRIGORIFICA   1 1   0 1 0 0 

FAR CAMARA FRIGORIFICA   1 1   0 1 0 0 

FARC 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

  2 2   0 2 0 0 

FARC 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR VERTICAL 
  1   1 0 1 0 0 

FARC 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR VERTICAL 
  1   1 0 1 0 0 

FARC 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR VERTICAL 
  1   1 0 1 0 0 

FIV 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 
1 2 1   0 0 0 1 
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    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

BIOLOGICA 

FIV 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  2   2 0 0 0 2 

FIV COLUMNA DE CIRUGÍA   2   2 0 0 0 2 

FIV LAMPARA QUIRURGICA   2   2 0 0 0 2 

GEN 
CABINA DE 

EXTRACCION DE GASES 
3 3     0 0 0 0 

GEN 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR  
8 10 2   2 0 0 0 

GEN 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

2 3 1   1 0 0 0 

GEN 
CABINA DE 

INCUBACIÓN 
2 2     0 0 0 0 

GEN 
CABINA DE 

INCUBACIÓN 
2 3 1   1 0 0 0 

GEN CABINA DE PCR 4 4     0 0 0 0 

GEN CAMARA FRIGORIFICA   2 2   2 0 0 0 

HDD CABECERO DE PARED   166   166 48 35 83 0 
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    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

HDD CAMARA FRIGORIFICA   1   1 0 0 1 0 

HDD DESINFECTACUÑAS   6   6 1 2 3 0 

HDD_ped CABECERO DE PARED   55   55 0 0 55 0 

HDD_PED DESINFECTACUÑAS   3   3 0 0 3 0 

HEM 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

  1 1   0 1 0 0 

HEM CAMARA FRIGORIFICA   1 1   0 1 0 0 

HOSP CABECERO DE PARED   898   898 539 359 0 0 

HOSP CABECERO DE PARED   284   284 0 0 284 0 

HOSP CABECERO SUSPENDIDO   1   1 0 1 0 0 

HOSP DESINFECTACUÑAS   31   31 19 12 0 0 

HOSP DESINFECTACUÑAS   13   13 0 0 13 0 

HOSP GRUA DE TECHO   1   1 0 1 0 0 
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    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

HOSP GRUA DE TECHO   134   134 94 40 0 0 

HOSP GRUA DE TECHO   14   14 8 6 0 0 

HOSP LAMPARA QUIRURGICA   1   1 0 1 0 0 

INM 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR 
  3 3   0 3 0 0 

INM 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

  1 1   1 0 0 0 

INM CABINA DE PCR   1 1   0 1 0 0 

INM CAMARA FRIGORIFICA   1 1   0 1 0 0 

MIC 
CABINA DE 

EXTRACCION DE GASES 
1 1     0 0 0 0 

MIC 
CABINA DE FLUJO 

LAMINAR  
2 4 2   0 2 0 0 

MIC 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

1 2 1   0 1 0 0 

MIC 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

1 2 1   0 1 0 0 
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    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

MIC 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

  1   1 0 1 0 0 

MIC 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

1 1     0 0 0 0 

MIC 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

1 3 2   0 2 0 0 

MIC 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

1 2 1   0 1 0 0 

MIC 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

1 2 1   0 1 0 0 

MNU 

CABINA DE 

EXTRACCION DE GASES 

BLINDADA 

1 1     0 0 0 0 

MNU 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR BLINDADA 

PARA PET 

1 1     0 0 0 0 

MNU 
CABINA TRIZONA PARA 

99mTc Y NO 99mTc 
1 1     0 0 0 0 

MNU 
CABINA TRIZONA PARA 

MARCAJES CELULARES 
1 1     0 0 0 0 

NEF CABECERO DE PARED   8   8 0 0 8 0 

NEF DESINFECTACUÑAS   2   2 0 0 2 0 
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    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

NEF 
PANEL TÉCNICO 

DIALISIS 
  24   24 0 0 24 0 

NEF 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA OSMOTIZADA 

  1   1 0 0 1 0 

NEFI CABECERO DE PARED   2   2 0 0 2 0 

NEFI DESINFECTACUÑAS   2   2 0 0 2 0 

NEFI 
PANEL TÉCNICO 

DIALISIS 
  7   7 0 0 7 0 

NEFI 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE 

AGUA OSMOTIZADA 

  1   1 0 0 1 0 

NML CABECERO DE PARED   6   6 0 0 6 0 

NML 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

  1   1 0 0 1 0 

NML 
COLUMNA DE 

ENDOSCOPIA 
  3   3 0 0 3 0 

NMLI 
COLUMNA DE 

ENDOSCOPIA 
  1   1 0 0 1 0 

ONR 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  1   1 0 1 0 0 
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    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

ONR 
COLUMNA DE 

CIRUGÍA/ENDOSCOPIA 
  1   1 0 1 0 0 

ONR LAMPARA QUIRURGICA   1 1   0 1 0 0 

ONR 
PANEL TECNICO 

QUIROFANO 
  1   1 0 1 0 0 

ONR RIEL TECNICO   1 1   0 1 0 0 

ORL 
CABINA DE 

AUDIOMETRÍA 
  3   3 0 0 0 3 

ORLI 
CABINA DE 

AUDIOMETRÍA 
  1   1 0 0 1 0 

ORLI 

CABINA DE 

AUDIOMETRÍA 
  1 1   0 0 1 0 

QUEMADO

S 
CABECERO DE PARED   8   8 8 0 0 0 

QUEMADO

S 

CABECERO SUSPENDIDO 

ALTAS PRESTACIONES 
  10   10 10 0 0 0 

QUEMADO

S 

CABINA DE FLUJO 

LAMINAR SEGURIDAD 

BIOLOGICA 

  1   1 1 0 0 0 

QUEMADO

S 
CAMPANA DE CULTIVOS   1   1 1 0 0 0 

QUEMADO

S 

COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  1   1 1 0 0 0 
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    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

QUEMADO

S 
COLUMNA DE CIRUGÍA   1   1 1 0 0 0 

QUEMADO

S 
DESINFECTACUÑAS   1   1 1 0 0 0 

QUEMADO

S 
GRUA DE TECHO   20   20 20 0 0 0 

QUEMADO

S 
LAMPARA QUIRÚRGICA   1 1   1 0 0 0 

QUEMADO

S 

SISTEMA DE 

INTEGRACION DE 

IMÁGENES DE 

QUIRÓFANO 

  1   1 1 0 0 0 

QUIR 

COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  40   40 28 12 0 0 

QUIR 

COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  13   13 0 0 13 0 

QUIR 
COLUMNA DE CIRUGÍA   16   16 11 5 0 0 

QUIR 
COLUMNA DE CIRUGÍA   5   5 0 0 5 0 

QUIR 

COLUMNA DE 

CIRUGÍA/ENDOSCOPIA 
  24   24 17 7 0 0 

QUIR 

COLUMNA DE 

CIRUGÍA/ENDOSCOPIA 
  8   8 0 0 8 0 
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    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

QUIR 
LAMPARA QUIRÚRGICA   40   40 28 12 0 0 

QUIR 
LAMPARA QUIRÚRGICA   13   13 0 0 13 0 

QUIR 
PANEL TECNICO 

QUIROFANO 
  41   41 29 12 0 0 

QUIR 
PANEL TECNICO 

QUIROFANO 
  12   12 0 0 12 0 

QUIR 

SISTEMA DE 

INTEGRACION DE 

IMÁGENES DE 

QUIRÓFANO 

  1   1 0 0 1 0 

QUIR 

SISTEMA DE 

INTEGRACION DE 

IMÁGENES DE 

QUIRÓFANO 

  2   2 1 1 0 0 

QUIR 

SISTEMA DE 

INTEGRACION DE 

IMÁGENES DE 

QUIRÓFANO 

  39   39 29 10 0 0 

QUIR 

SISTEMA DE 

INTEGRACION DE 

IMÁGENES DE 

QUIRÓFANO 

  12   12 0 0 12 0 

RAD 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  1   1 1 0 0 0 

RAD COLUMNA DE CIRUGÍA   1   1 1 0 0 0 
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    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

REH GRUA DE TECHO   1   1 0 1 0 0 

TOCO-GIN CABECERO DE PARED   12   12 0 0 12 0 

UCI_COR 
CABECERO SUSPENDIDO 

ALTAS PRESTACIONES 
  12   12 0 12 0 0 

UCI_COR DESINFECTACUÑAS   1   1 0 1 0 0 

UCI_COR GRUA DE TECHO   12   12 0 12 0 0 

UCI_MED 
CABECERO SUSPENDIDO 

ALTAS PRESTACIONES 
  30   30 24 6 0 0 

UCI_MED DESINFECTACUÑAS   3   3 2 1 0 0 

UCI_MED GRUA DE TECHO   30   30 24 6 0 0 

UCIN CABECERO DE PARED   6   6 0 0 6 0 

UCIN 
CABECERO SUSPENDIDO 

ALTAS PRESTACIONES 
  60   60 0 0 60 0 

UCIN LAMPARA QUIRÚRGICA   2   2 0 0 2 0 

UCIP 
CABECERO SUSPENDIDO 

ALTAS PRESTACIONES 
  26   26 0 0 26 0 
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    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

UCIP DESINFECTACUÑAS   2   2 0 0 2 0 

UCIP GRUA DE TECHO   13   13 0 0 13 0 

UCIP LAMPARA QUIRÚRGICA   4   4 0 0 4 0 

UCIP LAMPARA QUIRÚRGICA   6   6 0 0 6 0 

URG CABECERO DE PARED   92   92 92 0 0 0 

URG 
CABECERO SUSPENDIDO 

ALTAS PRESTACIONES 
  6   6 6 0 0 0 

URG 
COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  1   1 1 0 0 0 

URG 
COLUMNA DE 

CIRUGÍA/ENDOSCOPIA 
  1   1 1 0 0 0 

URG GRUA DE TECHO   2   2 2 0 0 0 

URG GRUA DE TECHO   6   6 6 0 0 0 

URG LAMPARA QUIRURGICA   1   1 1 0 0 0 

URGP CABECERO DE PARED   30   30 0 0 30 0 
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    DOTACION TOTAL DOTACION POR FASES 

SERVICIO ARTICULO 

UD 

APROVECHA

BLE 

DOTACION 

POTENCIA

L 

Renovació

n 

Nueva 

Adquisició

n 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.2 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

UD 

TOTALE

S FASE 3 

URGP 
CABECERO SUSPENDIDO 

ALTAS PRESTACIONES 
  6   6 0 0 6 0 

URGP GRUA DE TECHO   1   1 0 0 1 0 

URO 
COLUMNA DE 

ENDOSCOPIA 
  1   1 0 0 1 0 

URO 
COLUMNA DE 

ENDOSCOPIA 
  2   2 0 0 2 0 

UROI COLUMNA DE 

ANESTESIA 
  1   1 0 0 1 0 

UROI COLUMNA ENDOSCOPIA   1   1 0 0 1 0 

UROI LAMPARA QUIRURGICA   1   1 0 0 1 0 

COMUN 
PULL EQUIPAMIENTO 

PARA EVO 
  1   1 0 0 0 0 

COMUN 

PULL RENOVACION 

EQUIPAMIENTO 

INFORMATICO EVO 

  1   1 0 0 0 0 

  TOTAL 36 2.758 58 2.664 1.155 689 869 10 
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7. EQUIPAMIENTO VINCULADO A OBRA PARA CARLOS III 

 

 

    DOTACION TOTAL 

DOTACION POR 

FASES 

SERVICI

O 
ARTICULO 

UD 

APROVECH

ABLE 

DOTACIO

N 

POTENCI

AL 

Nueva 

Adquisici

ón 

UD 

TOTALE

S FASE 

1.1 

UD 

TOTALE

S FASE 2 

HOSP DESINFECTACUÑAS   3 3 3 0 

OFT 
CABECERO DE 

PARED 
  16 16 16 0 

QUIR 

COLUMNA DE 

ANESTESIA 
3 6 3 3 0 

QUIR 

COLUMNA DE 

CIRUGÍA 
3 6 3 3 0 

QUIR 

LAMPARA 

QUIRÚRGICA 
3 6 3 3 0 

UAAN 
CABECERO 

SUSPENDIDO  
  2 2 0 2 

UAAN 
COLUMNA 

ANESTESIA 
  1 1 0 1 

UAAN COLUMNA CIRUGIA   1 1 0 1 

UAAN DESINFECTACUÑAS   1 1 1 0 

UAAN GRUA DE TECHO   6 6 3 3 

UAAN 
LAMPARA 

QUIRÚRGICA 
  1 1 0 1 

  TOTAL 9 49 40 32 8 

 

 


